宿政发〔2023〕2号

市政府关于下达

2023年全市重大产业项目投资计划的通知

各县、区人民政府，市各开发区、新区、园区管委会，市各委、办、局，市各直属单位：

现将2023年全市重大产业项目投资计划印发给你们，并就有关要求通知如下：

一、细化落实目标任务。经济发展的关键靠项目，实现千亿级产业攻坚目标、推动经济高质量发展必须依靠源源不断的重大产业项目的引建来支撑。各地、各部门要充分认识抓好重大项目建设的重大意义，规范组织领导，明确职责分工，落实保障措施，确保高质量完成年度投资计划。各项目建设责任单位要严格落实主体责任，坚持有效市场和有为政府更好结合，明确征地、供地、图审、施工许可等前期手续的办理时间节点，并根据排定的项目投资计划，统筹加快推进项目建设进度，为重大项目建设保驾护航。
二、优化完善推进机制。市各有关职能部门要强化部门联动，健全优化“项目签约、落地实施、竣工投产、跟踪培育、入库列统”全流程推进机制，完善高位协调、专班服务、主体推进的项目协同推进机制，全力以赴推动项目建设“提速、提质、提效”。要高度重视项目建设前期工作，按照“资金跟着项目走、土地跟着项目走、资源跟着项目走”的工作导向，在符合相关法律法规及政策规定的前提下，加大重大产业项目用地、用工、用能、信贷等要素保障力度，坚持问题导向，简化审批程序，优化办事流程，集中、精准、高效配置资源要素，切实做到“让要素等项目、让服务等项目”，推动项目顺利落地实施。

三、切实强化督查考核。各地、各部门要充分发挥主观能动性，以更宽视野、更大力度、更实举措，对照项目建设时间节点，一着不让快推进，全力以赴稳投资。市重大产业项目办要充分发挥考核导向激励作用，突出“抓大、强优、做实”的工作主线，加大督查考核力度，坚持日常督查和年终考核相结合，引导各地在项目引建上做优做实、争先进位，进一步彰显快投资、快建设的鲜明导向，推动重大产业项目有力有序建设。

附件：2023年全市重大产业项目投资计划表

（此页无正文）

宿迁市人民政府

2023年1月13日

（此件公开发布）

附件

2023年全市重大产业项目投资计划表
单位：万元
	序号
	项目名称
	项目

性质
	建设地点
	开竣工时间
	2023年建设内容
	计划

总投资
	2023年计划投资
	资金来源
	2023年投资建设进度
	责任

单位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	一季度
	二季度
	三季度
	四季度
	

	合计354个
	
	47124000
	20649000
	
	
	
	
	
	

	先进制造业项目

（297个）
	
	
	
	38669000
	17917000
	
	
	
	
	
	

	（一）机电装备（106个）
	
	
	
	9673000
	4960000
	
	
	
	
	
	

	1
	沭阳迈德汉隆科技
	新开工
	沭阳经开区
	2023.1-2024.12
	建筑面积13.7万平方米，购置数控机床、智能机械手等设备，主要生产木材加工设备
	150000
	80000
	自筹
	投资25000万元，厂房基础施工
	投资35000万元，厂房竣工，设备订购
	投资15000万元，主设备安装调试
	投资5000万元，辅助设备安装调试，试生产
	沭阳县

	2
	沭阳帕科智能环保设备
	新开工
	沭阳经开区
	2023.3- 2024.12
	建筑面积12万平方米，购置激光落料机、焊接机、龙门加工中心等设备，年产环保再生回收专用装备1000台套
	150000
	80000
	自筹
	投资10000万元，厂房开工建设
	投资20000万元，厂房、办公楼主体施工
	投资40000万元，厂房、办公楼竣工，部分设备采购
	投资10000万元，安装设备，调试生产
	沭阳县

	3
	沭阳兴锋科技
	新开工
	沭阳经开区
	2023.3-2024.12
	建筑面积15万平方米，购置激光落料机、激光切割机、焊接机等设备，主要生产智能推车、机器人、医疗配件、周转器等设备
	150000
	80000
	自筹
	投资5000万元，厂房开工建设
	投资25000万元，厂房基础施工
	投资30000万元，厂房主体施工
	投资20000万元，厂房主体施工
	沭阳县

	4
	沭阳时钛汽车配件二期
	新开工
	沭阳经开区
	2023.3-2024.6
	建筑面积15万平方米，购置剪板机，冲床弧焊机和点焊机等设备，年产汽车配件8万吨
	100000
	60000
	自筹
	投资20000万元，厂房基础施工
	投资20000万元，厂房主体竣工
	投资2000万元，厂房装修、配套工程建设
	投资18000万元，设备安装调试，试生产
	沭阳县

	5
	沭阳新界泵业二期
	新开工
	沭阳经开区
	2023.1-2023.12
	建筑面积18万平方米，购置转子纵切机、微控万能试验机、数控龙门铣等设备，年产水泵3000万台
	100000
	100000
	自筹
	投资20000万元，1#、2#、3#厂房动工，订购部分设备
	投资30000万元，1#、2#、3#厂房完工，配套部分完成
	投资35000万元，倒班楼完工并装修，采购、安装设备
	投资15000万元，配合设施完工，安装调试设备，试生产
	沭阳县

	6
	沭阳新昱智能科技
	新开工
	沭阳经开区
	2023.1-2023.12
	建筑面积8万平方米，购置磨刀细纹切捆条机、永磁变频螺杆式空气压缩机等设备，主要生产纺织机械
	80000
	80000
	自筹
	投资10000万元，办公楼、研发楼、厂房基础、主体框架建设
	投资14000万元，厂房主体建设，内部装修装饰
	投资16000万元，厂房、办公楼、研发楼装修装饰
	投资40000万元，设备安装调试
	沭阳县

	7
	沭阳通强自动化装备
	新开工
	沭阳经开区
	2023.1-2023.12
	建筑面积6万平方米，购置红外线隧道烘干线、切割柔性生产线等设备，主要生产激光切割、打标设备
	50000
	50000
	自筹
	投资15000万元，厂房基础施工
	投资20000万元，厂房主体施工，部分设备购置
	投资10000万元，厂房主体完工，设备订购，部分设备安装调试
	投资5000万元，设备安装调试
	沭阳县

	8
	沭阳亚昱科技
	新开工
	沭阳经开区
	2023.1-2023.12
	建筑面积5万平方米，购置导电工装板倍速链、传送线工触摸一体机等设备，主要生产笔记本、手机部件
	50000
	50000
	自筹
	投资10000万元，部分厂房装修，采购注塑机器等设备
	投资15000万元，厂房净化车间装修，采购芯片机器设备
	投资15000万元，部分配套厂房装修，采购机器设备，试生产
	投资10000万元，部分配套厂房装修，试生产
	沭阳县

	9
	沭阳宓欣工贸
	新开工
	沭阳县十字街道
	2023.3-2024.12
	建筑面积7.8万平方米，购置注塑机、智能机械手、高精度雕刻机等设备，年产数字化教学设备600万套
	50000
	30000
	自筹
	投资10000万元，厂房基础及主体施工
	投资10000万元，厂房及办公楼主体施工，部分设备订购
	投资5000万元，厂房及办公楼竣工装修，部分设备订购
	投资5000万元，附属设施建设，设备安装调试
	沭阳县

	10
	沭阳千鸟智能装备科技
	新开工
	沭阳县十字街道
	2023.2-2023.12
	建筑面积3万平方米，购置激光切割机、数控剪板机、卷圆机等设备，年产液体钻井液自动加料装置500套
	20000
	20000
	自筹
	投资8000万元，厂房基础及主体施工
	投资6000万元，厂房及办公楼主体施工，厂内道路施工
	投资4000万元，厂房办公室装修竣工，订购设备
	投资2000万元，订购设备安装
	沭阳县

	11
	沭阳腾沅机械科技
	新开工
	沭阳县韩山镇
	2023.3-2023.12
	建筑面积3万平方米，购置四轴、五轴数控机器设备，年产汽轮机、燃气轮机叶片25万片
	20000
	20000
	自筹
	投资1000万元，厂房开工建设
	投资6000万元，厂房基础及主体施工
	投资9000万元，厂房、办公楼主体施工、附属设施建设及设备订购
	投资4000万元，设备安装、调试、试生产
	沭阳县

	12
	沭阳瀚铄机械制造
	新开工
	沭阳县胡集镇
	2023.1-2023.12
	建筑面积2万平方米，购置激光机、高速数控钻平面钻床、数控等离子火焰切割生产线等设备，年产港口机械设备1万套
	20000
	20000
	自筹
	投资1000万元，厂房基础施工
	投资5000万元，厂房基础及主体施工
	投资12000万元，厂房、办公楼、附属设施建设及设备订购
	投资2000万元，设备进场安装、调试、试生产
	沭阳县

	13
	沭阳三良汽配
	续建
	沭阳经开区
	2022.1-2023.12
	建筑面积35万平方米，购置数控车床、气门芯组装生产线、轮胎钢丝圈挤出生产线等设备，年产高性能特种轮胎用钢丝20万吨
	500000
	200000
	自筹
	投资60000万元，合金电图层车间及其配套环保设设施整体完工，1号厂房框架完成，设备购置
	投资55000万元，合金1号厂房整体施工完成，仓库施工完成，部分设备设施安装调试
	投资45000万元，合金2号厂房整体完成，综合大楼框架完成，部分设备设施入厂安装调试
	投资40000万元，合金厂房整体建设完成，试生产
	沭阳县

	14
	沭阳渭西威尔科技
	续建
	沭阳经开区
	2022.1-2023.12
	建筑面积8万平方米，购置数控机床、激光打印机、环形电镀生产线等设备，主要生产开关接插件设备
	100000
	40000
	自筹
	投资13000万元，1#表面处理车间设备安装、喷涂线槽体焊接安装、电镀线烘干设备安装、喷涂线槽体焊接安装、过滤机安装调试自动轴线安装
	投资10000万元，污水处理设备安装，五金设备自动焊接设备安装
	投资12000万元，2#、3#表面处理车间设备安装、喷涂线槽体焊接安装、电镀线烘干设备安装、喷涂线槽体焊接安装、过滤机安装调试自动轴线安装
	投资5000万元，设备调试，试生产
	沭阳县

	15
	沭阳永正轮胎模具
	续建
	沭阳经开区
	2022.1-2023.12
	建筑面积9万平方米，购置密炼机、开炼机、轮胎模具成型机等设备，年产轮胎模具60万条
	100000
	40000
	自筹
	投资10000万元，1号、2号厂房主体施工，倒班楼建设
	投资10000万元，3号、4号厂房主体施工，倒班楼建设
	投资15000万元，厂房装修，附属设施建设，购置设备
	投资5000万元，厂房开始装修，附属设施建设，设备安装调试
	沭阳县

	16
	沭阳丰之源精密机械
	续建
	沭阳县马厂镇
	2022.10-2023.12
	建筑面积7.8万平方米，购置抛丸机、造型机、车床等设备，年产小型潜水泵配件500万台套
	100000
	95000
	自筹
	投资20000万元，厂房建设，完善配套设施
	投资30000万元，完善厂房及附属设施
	投资40000万元，完善办公生活用房，设备安装
	投资5000万元，建设绿化工程及其相关配套设施
	沭阳县

	17
	沭阳泛亚橡塑二期
	续建
	沭阳经开区
	2022.1-2023.9
	建筑面积7万平方米，购置数控机床、数控开料机等设备，主要生产汽车配套产品、可穿戴智能设备配件
	50000
	20000
	自筹
	投资10000万元，C#、D#厂房，A#、B#仓库，厂区道路，绿化建设完成
	投资8000万元，设备购置
	投资2000万元，设备安装调试，试生产
	
	沭阳县

	18
	泗阳联康测控二期
	新开工
	泗阳开发区
	2023.4-2024.12
	建筑面积6万平方米，购置SMT生产线、CNC数控中心等设备，主要生产电子测试自动化控制系统
	100000
	50000
	自筹
	
	投资5000万元进场施工，基础出正负零
	投资5000万元，厂房主体施工
	投资40000万元，厂房主体施工，订购部分设备
	泗阳县

	19
	泗阳华达电子
	新开工
	泗阳开发区
	2023.4-2024.6
	建筑面积10.8万平方米，购置镭射机、测包机、双头印刷机等设备，主要生产电容、电阻等电子元器件
	50000
	30000
	自筹
	
	投资3000万元，厂房进场装修
	投资22000万元，厂房装修，订购设备
	投资5000万元，厂房装修完成，设备进场安装调试，试生产
	泗阳县

	20
	泗阳希晶热处理装备制造
	新开工
	泗阳高新区
	2023.4-2024.3
	建筑面积3.3万平方米，购置卧式热处理工业设备、激光切割机等设备，主要生产热处理成套设备
	50000
	30000
	自筹
	
	4500万元，厂房主体施工完成40%
	投资20500万元，厂房主体施工完成65%，订购设备
	投资5000万元，厂房主体完工，厂房装修，设备进场安装调试
	泗阳县

	21
	泗阳凌志环保
	新开工
	泗阳高新区
	2023.3-2024.9
	建筑面积6.5万平方米，购置铸塑机等设备，年产污水处理设备10万台
	50000
	30000
	自筹
	投资1500万元，进场装修施工
	投资4500万元，厂房装修
	投资21000万元，厂房装修，订购部分设备
	投资3000万元，厂房装修完成，部分设备进场
	泗阳县

	22
	泗阳杰森电气
	新开工
	泗阳高新区
	2023.6-2024.5
	建筑面积7.5万平方米，购置激光切割机、龙门液压机、螺杆式空压机等设备，主要生产变频器、永磁电机、新能源汽车驱动器
	30000
	20000
	自筹
	
	投资1000万元，进场装修施工
	投资15000万元，厂房装修，订购设备
	投资4000万元，厂房装修，部分设备进场
	泗阳县

	23
	泗阳川祥智能装备
	新开工
	泗阳开发区
	2023.4-2023.12
	建筑面积3.5万平方米，购置固锻压自动生产线、激光切割机、墩头液压等设备，主要生产船舶固定件、活动件
	30000
	30000
	自筹
	
	投资3500万元，进场施工，厂房主体施工
	投资20000万元，厂房主体施工，订购设备
	投资6500万元，厂房主体完工，厂房装修，设备进场安装调试
	泗阳县

	24
	泗阳益弘防腐二期
	新开工
	泗阳开发区
	2023.3-2023.12
	建筑面积2.8万平方米，购置脉冲除尘器、镗床、数控激光切割机等设备，主要生产储罐、搅拌罐、反应罐
	30000
	30000
	自筹
	投资1500万元，进场施工
	投资4000万元，厂房主体施工
	投资20000万元，厂房主体施工，订购设备
	投资4500万元，厂房主体完工，厂房装修，设备进场安装调试
	泗阳县

	25
	泗阳盛美新材料
	新开工
	泗阳高新区
	2023.6-2023.12
	建筑面积2万平方米，购置变频节能恒速挤型机、立式热塑线等设备，年产光伏边框产品1.2万吨
	30000
	30000
	自筹
	
	投资3000万元，厂房主体施工完成35%
	投资22000万元，厂房主体施工完成80%，订购设备
	投资5000万元，厂房主体完工，厂房装修，设备进场安装调试
	泗阳县

	26
	泗阳盛大车用灯具
	新开工
	泗阳县穿城镇
	2023.4-2023.12
	建筑面积4万平方米，购置机加设备、起重设备、装配线等设备，主要生产汽车配件
	30000
	30000
	自筹
	
	投资3500万元，进场施工，厂房主体施工
	投资20500万元，厂房主体施工，设备订购
	投资6000万元，厂房主体完工，厂房装修，设备安装调试
	泗阳县

	27
	泗阳汉芬润洋科技
	新开工
	泗阳县穿城镇
	2023.4-2023.12
	建筑面积4万平方米，购置加工机床、电加工等设备，主要生产机械装备
	20000
	20000
	自筹
	
	投资3000万元，进场施工，厂房主体施工
	投资14000万元，厂房主体完工，厂房装修进场，设备订购
	投资3000万元，厂房完工，设备进场安装
	泗阳县

	28
	泗阳亿家汇智能装备
	新开工
	泗阳高新区
	2023.3-2023.12
	建筑面积3万平方米，购置数控车床等设备，主要生产喷水织机、喷气织机、毛巾织机
	20000
	20000
	自筹
	投资1000万元，厂房装修进场
	投资3000万元，厂房装修
	投资13500万元，厂房装修，购置设备
	投资2500万元，厂房装修，设备进场安装调试，试生产
	泗阳县

	29
	泗阳艾雷特环保
	新开工
	泗阳县王集镇
	2023.2-2023.12
	建筑面积2万平方米，购置激光加工、激光焊接等设备，主要生产粉尘收集环保设备
	20000
	20000
	自筹
	投资1500万元，厂房进场施工，基础出正负零
	投资3000万元，厂房主体施工
	投资14000万元，厂房主体施工，厂房装修，购置设备
	投资1500万元，厂房完工，设备进场安装调试，试生产
	泗阳县

	30
	泗阳锦鸿机械
	新开工
	泗阳高新区
	2023.6-2023.12
	建筑面积2万平方米，购置数控车床，主要生产木工机械设备
	20000
	20000
	自筹
	
	投资2500万元，厂房主体施工完成35%
	投资4500万元，厂房主体施工完成80%
	投资13000万元，厂房主体完工，设备进场安装调试，试生产
	泗阳县

	31
	泗阳替末流体科技
	新开工
	泗阳开发区
	2023.4-2023.12
	建筑面积2.5万平方米，购置激光切割机、折弯机、卷圆机等设备，主要生产制药行业流体设备
	20000
	20000
	自筹
	
	投资3000万元，厂房装修完成40%
	投资15000万元，厂房装修完成95%，设备订购，附属施工
	投资2000万元，厂房完工，设备安装调试，试生产
	泗阳县

	32
	泗阳盖维森环保
	新开工
	泗阳县新袁镇
	2023.1-2023.9
	建筑面积2.5万平方米，购置激光焊接、钣金等设备，主要生产大型环保集尘设备
	10000
	10000
	自筹
	投资1500万元，厂房装修完成45%
	投资7500万元，厂房装修完成，设备购置
	投资1000万元，设备进场安装调试，试生产
	
	泗阳县

	33
	泗阳嘉铭电气
	新开工
	泗阳县新袁镇
	2023.3-2023.12
	建筑面积1.5万平方米，购置钣金生产设备，年产环保集尘设备2000台
	10000
	10000
	自筹
	投资1000万元，厂房主体建设
	投资1700万元，厂房主体建设
	投资6300万元，厂房主体完工，装修进场，设备订购
	投资1000万元，厂房完工，设备进场安装调试，试生产
	泗阳县

	34
	泗阳旭铭智能装备
	新开工
	泗阳开发区
	2023.2-2023.12
	建筑面2万平方米，购置数控车床、龙门加工中心、卧式加工中心等设备，主要生产数控机床
	10000
	10000
	自筹
	投资1000万元，厂房装修
	投资1700万元，厂房装修，购置设备
	投资6800万元，厂房装修完成，设备进场
	投资500万元，设备安装调试，试生产
	泗阳县

	35
	泗阳德亨智能净化
	续建
	吴泗工业园
	2022.2-2023.12
	建筑面积6万平方米，购置气体处理产品生产设备，年产环保净化产品50万件
	100000
	50000
	自筹
	投资1500万元，新建厂房基础施工
	投资8000万元，新建厂房主体施工完成50%
	投资37000万元，新建厂房主体完工，内部装修，购置设备
	投资3500万元，厂房完工，设备进场安装调试，试生产
	泗阳县

	36
	泗阳国诚兴电子
	续建
	泗阳开发区
	2022.7-2024.5
	建筑面积8.7万平方米，购置电竞显示器模具、环型独立老化流水线等设备，主要生产显示器、电视机、数码电子产品
	60000
	40000
	自筹
	投资4000万元，厂房装修完成65%
	投资3000万元，厂房装修完成
	投资28000万元，设备订购
	投资5000万元，部分设备进场，安装调试
	泗阳县

	37
	泗阳汇威电子
	续建
	泗阳开发区
	2022.3-2024.12
	建筑面积4.8万平方米，购置注塑机、电源产品生产线等设备，主要生产电源产品、移动通信终端
	50000
	30000
	自筹
	投资2000万元，厂房装修完成30%
	投资21500万元，厂房装修完成85%，部分设备订购
	投资2500万元，厂房装修完成，附属设施施工
	投资4000万元，附属设施施工，部分设备进场安装
	泗阳县

	38
	泗阳智上智能电子
	续建
	泗阳开发区
	2022.6-2024.12
	建筑面积5万平方米，购置印刷机、贴片机、组装机等设备，主要生产摄像头模组产品
	50000
	20000
	自筹
	投资2000万元，厂房装修完成35%
	投资2500万元，厂房装修完成75%
	投资13500万元，厂房装修完成，购置部分设备
	投资2000万元，部分设备进场安装
	泗阳县

	39
	泗洪飞奔科技
	新开工
	泗洪开发区
	2023.2-2024.12
	建筑面积22万平方米，购置大型加工中心、数控机床、焊接机等设备，年产沙滩车、景区代步车、观光车3万台
	200000
	120000
	自筹
	投资3000万元，厂房施工；投资17000万元，设备订购
	投资11000万元，厂房施工；投资29000万元，设备订购
	投资10000万元，厂房施工；投资22000万元，设备订购
	投资6000万元，厂房完工；投资22000万元，设备安装调试
	泗洪县

	40
	泗洪华益中亨二期
	新开工
	常泗园区
	2023.1-2023.12
	建筑面积5万平方米，购置液压联合冲减机、冷弯型钢生产线等设备，年产仓储设备150套
	100000
	100000
	自筹
	投资6000万元，厂房施工；投资15000万元，设备订购
	投资8000万元，厂房施工；投资19000万元，设备订购
	投资8000万元，厂房施工；投资19000万元，设备订购
	投资6000万元，厂房施工；投资19000万元，设备订购
	泗洪县

	41
	泗洪欧尔奇汽配
	新开工
	泗洪开发区
	2023.1-2024.2
	建筑面积12万平方米，购置超声波焊机、过滤试验台架、数字式电动振动台等设备，年产机油滤清器12000万只、燃油滤清器9000万只、空气滤芯6000万只
	50000
	40000
	自筹
	投资2000万元，厂房装修；投资7600万元，设备订购
	投资2000万元，厂房装修；投资9000万元，设备订购
	投资2000万元，厂房装修完成；投资8500万元，设备进场安装调试
	投资8900万元，设备安装调试，投产
	泗洪县

	42
	泗洪弘远机械装备
	新开工
	常泗园区
	2023.1-2024.12
	建筑面积4.6万平方米，购置卧式加工中心、立式加工中心、数控扎丝机等设备，年产柴油机零部件3万件、半导体设备零部件14.5万件
	30000
	20000
	自筹
	投资1500万元，厂房施工；投资2000万元，设备订购
	投资2000万元，厂房施工；投资2500万元，设备订购
	投资3000万元，厂房施工；投资3000万元，设备订购
	投资3000万元，厂房施工；投资3000万元，设备订购
	泗洪县

	43
	泗洪同方三诚汽配
	新开工
	泗洪开发区
	2023.2-2023.12
	建筑面积3.8万平方米，购置汽车发动机总成生产线5条，年产发动机总成120万套
	30000
	30000
	自筹
	投资1400万元，厂房维修；投资6000万元，设备订购
	投资1500万元，厂房装修；投资6500万元，设备订购
	投资600万元，厂房装修完成，投资7000万元，设备进场安装
	投资7000万元，设备安装调试，投产
	泗洪县

	44
	泗洪九华光电
	新开工
	泗洪开发区
	2023.1-2023.12
	建筑面积2.3万平方米，购置精雕机、空压机、真空机等设备，年产3C产品零配件4亿件、汽车零部件5000万件
	20000
	20000
	自筹
	投资2000万元，厂房装修；投资2800万元，设备订购
	投资3300万元，设备订购；投资2000万元，设备安装
	投资3100万元，设备订购；投资2000万元，设备安装
	投资4800万元，设备安装调试，投产
	泗洪县

	45
	泗洪协力智能装备
	新开工
	常泗园区
	2023.1-2023.12
	建筑面积2.6万平方米，购置搪瓷电炉、 数控切割、卷板机等设备，年产金属压力容器3000台
	20000
	20000
	自筹
	投资1000万元，厂房施工；投资2000万元，设备订购
	投资2500万元，厂房施工；投资3000万元，设备订购
	投资2500万元，厂房施工；投资3500万元，设备订购
	投资2500万元，厂房施工；投资3000万元，设备订购
	泗洪县

	46
	泗洪优存微电子
	新开工
	泗洪开发区
	2023.1-2023.8
	建筑面积2.8万平方米，购置防静电恒温焊台、热收缩包装机、封口机等设备，年产会议一体机6000台、云台摄像头50万台
	20000
	20000
	自筹
	投资1500万元，厂房装修；投资3400万元，设备订购
	投资1300万元，厂房装修完成；投资4000万元，设备订购
	投资3000万元，设备订购；投资2100万元，设备安装
	投资4700万元，设备安装调试，投产
	泗洪县

	47
	泗洪瀚特船舶
	续建
	泗洪开发区
	2022.9-2024.12
	建筑面积48万平方米，购置镗缸机、数控深孔钻等设备，年产船用柴油机气缸套10万套
	500000
	200000
	自筹
	投资12000万元，厂房施工；投资36000万元，设备订购
	投资12000万元，厂房施工；投资40000万元，设备订购
	投资11000万元，厂房施工；投资40000万元，设备订购
	投资9000万元，厂房完工；投资40000万元，设备安装调试，试生产
	泗洪县

	48
	泗洪永坚精机
	续建
	泗洪开发区
	2022.9-2024.12
	建筑面积21.2万平方米，购置数控车床、加工中心、磨床等设备，年产缸头150万件、水冷板100万件、进气管1000万件
	200000
	120000
	自筹
	投资4000万元，厂房施工；投资25000万元，设备订购
	投资8000万元，厂房施工；投资24000万元，设备订购
	投资8000万元，厂房施工；投资22000万元，设备订购
	投资3000万元，厂房完工；投资26000万元，设备安装调试，试生产
	泗洪县

	49
	泗洪艾克生汽车
	续建
	泗洪开发区
	2021.6-2023.12
	建筑面积24万平方米，购置汽车电机生产线20条，主要从事电机生产
	200000
	50000
	自筹
	投资2000万元，厂房施工；投资10000万元，设备订购
	投资5000万元，厂房施工；投资9000万元，设备订购
	投资3000万元，厂房施工；投资10000万元，设备安装调试
	投资2000万元，厂房完工；投资9000万元，进场安装调试，试生产
	泗洪县

	50
	泗洪锋国电子
	续建
	泗洪开发区
	2022.6-2023.9
	建筑面积14.2万平方米，购置排列机、对光机、氩弧焊接机等设备，年产汽车灯泡1.5亿只
	100000
	50000
	自筹
	投资3000万元，厂房完工；投资12000万元，设备订购
	投资15000万元，设备订购；投资5000万元，设备安装调试
	投资15000万元，设备安装调试，投产
	
	泗洪县

	51
	泗洪油嘴油泵装备制造
	续建
	泗洪开发区
	2022.6-2023.12
	建筑面积18万平方米，购置车铣中心、磨床等设备，年产油嘴、柱塞、出油阀1000万个，油泵、喷油器200万套
	100000
	80000
	自筹
	投资5000万元，厂房完工；投资14000万元，设备订购
	投资15000万元，设备订购；投资7000万元，设备安装
	投资22000万元，设备安装调试
	投资17000万元，设备安装调试，投产
	泗洪县

	52
	泗洪析川减震器
	续建
	泗洪开发区
	2022.5-2023.11
	建筑面积11.6万平方米，购置数控车床、冲床等设备，年产各类减震器30万套
	100000
	70000
	自筹
	投资2000万元，厂房施工；投资15000万元，设备订购
	投资4000万元，厂房施工；投资15000万元，设备订购
	投资3000万元，厂房施工；投资15000万元，设备订购
	投资2000万元，厂房完工；投资14000万元，设备安装调试，投产
	泗洪县

	53
	泗洪罗茨机械
	续建
	泗洪开发区
	2022.5-2024.6
	建筑面积16.9万平方米，购置电动摩擦压力机、冲床、空气压缩机等设备，年产汽车变速箱齿轮齿轴2.5万吨、汽车底盘连接件2.5万吨
	50000
	30000
	自筹
	投资2000万元，厂房施工；投资5000万元，设备订购
	投资3000万元，厂房施工；投资5000万元，设备订购
	投资3000万元，厂房施工；投资5500万元，设备订购
	投资2000万元，厂房完工；投资4500万元，设备安装调试
	泗洪县

	54
	泗洪创生源智能装备
	续建
	泗洪开发区
	2022.9-2023.12
	建筑面积8.2万平方米，购置CNC数控加工中心、 压缩机、炮塔铣床等设备，年产单晶制绒上料机500台
	50000
	30000
	自筹
	投资2500万元，厂房装修；投资5000万元，设备订购
	投资6000万元，设备订购；投资2000万元，设备安装
	投资8000万元，设备安装调试
	投资6500万元，设备安装调试，投产
	泗洪县

	55
	泗洪科乐普汽车配件
	续建
	泗洪开发区
	2022.4-2023.12
	建筑面积10.2万平方米，购置密炼机、开炼机、液压机等设备，年产衬套9000万件
	50000
	20000
	自筹
	投资2000万元，厂房完工；投资2800万元，设备订购
	投资5500万元，设备安装
	投资5200万元，设备安装调试
	投资4500万元，设备安装调试，投产
	泗洪县

	56
	泗洪翌铭汽车
	续建
	泗洪开发区
	2022.9-2023.12
	建筑面积6.8万平方米，购置立式注塑机、卧式注塑机、自动网格机等设备，年产汽车坐垫悬挂2400万件、汽车靠背悬挂1500万件
	50000
	40000
	自筹
	投资1500万元，厂房施工；投资8000万元，设备订购
	投资2000万元，厂房施工；投资8600万元，设备订购
	投资2000万元，厂房完工；投资9000万元，设备安装
	投资8900万元，设备安装调试，投产
	泗洪县

	57
	泗洪兴诚汽车零部件
	续建
	泗洪开发区
	2022.9-2023.12
	建筑面积7.2万平方米，购置数控液压冲床、冲床等设备，年产汽车减震器3000万件、衬套1500万件
	50000
	30000
	自筹
	投资2100万元，厂房施工；投资5000万元，设备订购
	投资3000万元，厂房施工；投资5100万元，设备订购
	投资3000万元，厂房施工；投资5600万元，设备订购
	投资1000万元，厂房完工；投资5200万元，设备安装调试，投产
	泗洪县

	58
	泗洪申建流体科技
	续建
	泗洪开发区
	2022.6-2023.6
	建筑面积4.5万平方米，购置数控车床、后送一体机等设备，年产气阀600万只、球阀200万只、水嘴100万只
	30000
	10000
	自筹
	投资2000万元，厂房装修完成；投资3000万元，设备订购
	投资5000万元，设备安装调试，投产
	
	
	泗洪县

	59
	泗洪齐跃精工
	续建
	泗洪开发区
	2022.9-2023.9
	建筑面积3万平方米，购置数控车床、钻床、铣床等设备，年产油缸6万个、叉车支架及支架座50万个、油泵20万个
	30000
	20000
	自筹
	投资2000万元，厂房施工完成；投资4500万元，设备订购
	投资4900万元，设备订购；投资2000万元，设备安装调试
	投资6600万元，设备安装调试，投产
	
	泗洪县

	60
	泗洪盈美机械
	续建
	泗洪开发区
	2022.9-2023.12
	建筑面积2万平方米，购置轴承加热器、龙门液压机等设备，年产电机720台、卷布机600台、电控系统680套
	20000
	10000
	自筹
	投资1000万元，厂房装修完成；投资1400万元，设备订购
	投资2700万元，设备安装调试
	投资2600万元，设备安装调试
	投资2300万元，设备安装调试，投产
	泗洪县

	61
	宿豫先锋机器人
	新开工
	宿迁高新区
	2023.1-2024.12
	建筑面积35万平方米，购置金属配件加工生产线、电子系统生产线、装备生产线等设备，年产智能无人装备及专用配件10万台
	200000
	100000
	自筹
	投资15000万元，厂房施工
	投资15000万元，厂房施工；投资10000万元，设备订购
	投资15000万元，厂房施工；投资10000万元，设备订购
	投资15000万元，厂房施工；投资20000万元，设备订购
	宿豫区

	62
	宿豫西梅卡气体设备制造
	新开工
	张家港园区
	2023.3-2024.9
	建筑面积13.5万平方米，购置气体设备生产线8条，年产各种气体灌装、分离及压缩设备2.5万台套
	150000
	50000
	自筹
	投资5000万元，厂房施工
	投资10000万元，厂房施工
	投资10000万元，厂房施工；投资10000万元，设备订购
	投资5000万元，厂房施工；投资10000万元，设备订购
	宿豫区

	63
	宿豫鸿兴机电设备
	新开工
	张家港园区
	2023.7-2024.6
	建筑面积15万平方米，购置关键工艺设备和检测设备100台，年产高低压供配电成套设备系列产品3500套、清洁能源设备500台
	100000
	40000
	自筹
	
	
	投资20000万元，厂房施工
	投资20000万元，厂房出正负零，主体施工
	宿豫区

	64
	宿豫鹏远冶金设备
	新开工
	宿迁高新区
	2023.8-2024.12
	建筑面积5万平方米，购置大型新能源定制化装备制造生产线，主要生产三元锂电池正极材料制造装备、炼钢装备、烟气净化装备
	50000
	10000
	自筹
	
	
	投资6000万元，厂房施工
	投资4000万元，厂房施工
	宿豫区

	65
	宿豫项王化工专用设备
	新开工
	宿迁高新区
	2023.4-2023.12
	建筑面积4万平方米，建设剪切机、冲压就、折弯机、全自动电焊机等设备，年产大型反应釜、超长精馏塔等化工专用设备2万台套
	30000
	30000
	自筹
	
	投资5000万元，厂房施工
	投资5000万元，厂房施工；投资15000万元，设备订购
	投资2000万元，厂房主体完工，厂房装修；投资3000万元，设备安装、调试，试生产
	宿豫区

	66
	宿豫瑞康医疗
	新开工
	宿迁高新区
	2023.4-2023.12
	建筑面积2万平方米，购置医用呼吸机、家用呼吸机生产线，年产医用呼吸机1000套、家用呼吸机2000套
	20000
	20000
	自筹
	
	投资3000万元，厂房施工
	投资3000万元，厂房施工；投资10000万元，设备订购
	投资2000万元，厂房主体完工，厂房装修；投资2000万元，设备安装、调试，试生产
	宿豫区

	67
	宿豫北斗智能驾舱
	续建
	宿迁高新区
	2022.10-2024.12
	建筑面积45万平方米，购置贴片线、波峰焊、选择焊等设备，年产汽车智能驾驶座舱及域集成控制系统200万套
	500000
	150000
	自筹
	投资25000万元，厂房施工；投资10000万元，设备订购
	投资25000万元，厂房施工；投资10000万元，设备订购
	投资25000万元，厂房施工；投资15000万元，设备订购
	投资25000万元，厂房施工；投资15000万元，设备订购
	宿豫区

	68
	宿豫龙兴智能
	续建
	宿迁高新区
	2022.9-2024.12
	建筑面积25万平方米，购置全自动贴片机、波峰焊、检测线等设备，年产数字芯片、集成电路板、光伏元器件2亿只
	500000
	100000
	自筹
	投资20000万元，一期厂房施工
	投资20000万元，一期厂房施工；投资10000万元，设备订购
	投资20000万元，一期厂房完工、装修；投资15000万元，设备订购
	投资10000万元，一期厂房装修；投资5000万元，设备安装、调试，试生产
	宿豫区

	69
	宿豫晟普利新材料
	续建
	宿迁高新区
	2022.10-2023.12
	建筑面积15万平方米，购置聚乳酸生产线及配套辅助设备，年产聚乳酸5.5万吨、2万吨级聚合物专用设备90台套、3万吨级聚合物专用设备120台套
	200000
	100000
	自筹
	投资10000万元，一期设备安装
	投资30000万元，一期设备安装，部分设备调试，二期设备订购
	投资10000万元，二期厂房施工；投资30000万元，一期设备调试，试生产，二期设备订购
	投资10000万元，二期厂房装修完工；投资10000万元，二期设备安装、调试，试生产
	宿豫区

	70
	宿豫鼎捷科技
	续建
	张家港园区
	2022.9-2023.6
	建筑面积10万平方米，购置高精密模具制造设备生产线5条，年产高精密模具制造设备5000台套
	100000
	50000
	自筹
	投资5000万元，厂房主体完工；投资30000万元，订购设备
	投资5000万元，厂房装修完工；投资10000万元，设备安装、调试，投产
	
	
	宿豫区

	71
	宿豫迈升数控机床配件
	续建
	宿迁高新区
	2021.10-2024.4
	建筑面积11万平方米，购置数控车床、导轨磨床、龙门加工中心等设备，年产数控转台、端齿盘、主轴等数控机床配件2万台
	100000
	50000
	自筹
	投资10000万元，厂房完工
	投资5000万元，厂房及办公楼装修；投资20000万元，设备订购
	投资5000万元，厂房及办公楼装修完工；投资5000万元，设备进场安装
	投资5000万元，设备安装调试
	宿豫区

	72
	宿豫恒驰多轴数控机床
	续建
	宿迁高新区
	2021.10-2024.6
	建筑面积5.9万平方米，购置精密磨床、精密铣床、激光干涉仪等设备，年产数控车床、龙门加工中心1000台
	100000
	40000
	自筹
	投资5000万元，厂房完工
	投资5000万元，厂房及办公楼装修；投资15000万元，设备订购
	投资5000万元，厂房及办公楼装修完工；投资5000万元，设备进场安装
	投资5000万元，设备安装调试
	宿豫区

	73
	宿豫莱希海姆靶材
	续建
	宿迁高新区
	2022.9-2023.12
	建筑面积3万平方米，购置光刻机、激光切割机、清洗机等设备，年产半导体高端靶材200吨及车规级晶圆芯片2亿颗
	100000
	80000
	自筹
	投资10000万元，厂房装修改造；投资30000万元，设备订购
	投资20000万元，一楼设备安装调试，设备订购
	投资10000万元，一楼试生产；二楼设备安装
	投资10000万元，二楼试生产
	宿豫区

	74
	宿豫华标模具
	续建
	宿迁高新区
	2022.5-2023.12
	建筑面积7万平方米，购置加工中心、专用机床等设备，年产模具10000套、自动化设备5000台及机械零部件15000件
	70000
	50000
	自筹
	投资5000万元，厂房施工
	投资5000万元，厂房完工；投资15000万元，设备订购
	投资5000万元，厂房装修完工；投资15000万元，设备订购，部分进场安装
	投资5000万元，设备安装调试，试生产
	宿豫区

	75
	宿豫固德半导体
	续建
	宿迁高新区
	2022.9-2023.9
	建筑面积2.4万平方米，购置隧道焊接炉、真空焊接炉、焊接工作台、空压机等设备，年产功率器件60亿只
	50000
	40000
	自筹
	投资5000万元，厂房装修改造；投资15000万元，设备订购
	投资5000万元，厂房装修改造完工；投资10000万元，设备订购，部分进场安装
	投资5000万元，设备安装调试，投产
	
	宿豫区

	76
	宿城嘉戬数控机床
	新开工
	宿城开发区
	2023.9-2024.12
	建筑面积20万平方米，购置数控折弯机、数控车床、数控加工中心等设备，年产激光切割数控机床6000台套
	200000
	50000
	自筹
	
	
	投资10000万元，进场施工
	投资40000万元，基础、主体施工
	宿城区

	77
	宿城科耐特智能机器人
	新开工
	宿城开发区
	2023.7-2024.9
	建筑面积20万平方米，购置焊接工作单元设备及生产线，年产智能焊接机器人4000台
	200000
	50000
	自筹
	
	
	投资14000万元，进场施工，厂房基础施工，厂房主体建设
	投资36000万元，厂房主体建设，启动设备订购，部分设备开始进场
	宿城区

	78
	宿城华工科技
	新开工
	宿城开发区
	2023.1-2024.6
	建筑面积18万平方米，购置自动化激光设备组装生产线，主要生产激光切割机、焊接机、打标机
	100000
	50000
	自筹
	投资8000万元，厂房主体建设
	投资15000万元，厂房主体建设，厂房装修
	投资15000万元，厂房装修，进行设备订购，部分设备进场
	投资12000万元，厂房装修，设备安装、调试，试运行
	宿城区

	79
	宿城通得电气智能电机
	新开工
	宿城区龙河镇
	2023.1-2024.6
	建筑面积9万平方米，购置半定子绕线机、焊接机、检测台等设备，年产5000万台电机产品
	100000
	60000
	自筹
	投资2500万元，进场施工
	投资7500万元，厂房基础施工
	投资20000万元，厂房主体建设、装饰装修
	投资30000万元，厂房主体建设、装饰装修，附属施工，设备订购
	宿城区

	80
	宿城莱柯睿博数字化平台
	新开工
	宿城区耿车镇
	2023.5-2024.6
	建筑面积10万平方米，购置数控车床、全屏贴合机、车板自动成型机设备，年产数字化城市公共服务设施6万台
	100000
	50000
	自筹
	
	投资7000万元，厂房基础施工
	投资13000万元，厂房主体施工，附属设施施工
	投资30000万元，附属施工、厂房装修，设备订购，部分设备进场
	宿城区

	81
	宿城力鑫智能装备
	新开工
	宿城开发区
	2023.1-2023.12
	建筑面积10万平方米，购置大龙门加工中心、小龙门加工中心、激光切割机等设备，年产激光切割机床及配件6000台套
	100000
	100000
	自筹
	投资10000万元，基础施工
	投资35000万元，厂房钢结构施工，办公楼主体施工
	投资30000万元，厂房、，办公楼装饰装修，附属工程施工，设备订购
	投资25000万元，厂房、办公楼装修，设备订购、进场安装、调试、试生产
	宿城区

	82
	宿城鑫昂光电
	新开工
	运河宿迁港产业园
	2023.1-2023.12
	建筑面积10万平方米，购置全自动智能流水线50条，主要生产车载整机及触摸屏模组
	80000
	80000
	自筹
	投资5000万元，厂房装修
	投资30000万元，厂房装修，设备订购
	投资30000万元，厂房装修，设备订购，部分设备进场
	投资15000万元厂房装修，设备订购，设备进场、安装、调试完成、试生产
	宿城区

	83
	宿城帕诺威科技
	新开工
	运河宿迁港产业园
	2023.1-2023.12
	建筑面积10万平方米，购置数控面板切割机、热压机、贴合机等设备，年产电容触摸屏150万件
	80000
	80000
	自筹
	投资4000万元，厂房装修
	投资30000万元，厂房装修，设备订购
	投资26000万元，厂房装修，设备订购，部分设备进场
	投资20000万元，厂房装修，设备订购，设备进场、安装、调试完成、试生产
	宿城区

	84
	宿城微勤光电
	新开工
	运河宿迁港产业园
	2023.1-2023.10
	建筑面积10万平方米，购置大型全自动印刷机、高精密数控面板切割机、皮秒激光干法蚀刻线等设备，年产电容触摸屏显示模组150万件
	80000
	80000
	自筹
	投资8000万元，厂房装修
	投资26000万元，厂房装修，设备订购
	投资26000万元，厂房装修，设备订购，部分设备进场
	投资20000万元，剩余设备进场，设备安装调试完成、试生产
	宿城区

	85
	宿城宸可半导体
	新开工
	运河宿迁港产业园
	2023.1-2023.12
	建筑面积5万平方米，购置封装封测、SMT设备，年产情绪识别记录本10万台、芯片5亿只、路灯5万套
	50000
	50000
	自筹
	投资4000万元，厂房装修
	投资16000万元，厂房装修，设备订购
	投资15000万元，厂房装修，设备订购，部分设备进场
	投资15000万元，厂房装修，设备订购，设备进场、安装、调试完成，试生产
	宿城区

	86
	宿城广泰芯科技
	新开工
	宿城开发区
	2023.1-2023.12
	建筑面积5万平方米，购置SMT生产线、摄像头组装生产线、无尘组装车间等设备，年产摄像头模组500万只
	50000
	50000
	自筹
	投资10000万元，厂房装修，部分设备订购
	投资15000万元，厂房装修，部分设备进场
	投资10000万元，厂房3层装修，4、5层开始装修，3层设备进场，部分设备订购
	投资15000万元，设备进场、调试完成、试生产
	宿城区

	87
	宿城苏升智能装备
	新开工
	宿城区蔡集镇
	2023.1-2023.9
	建筑面积11万平方米，购置激光切割机、剪板机、折弯机等设备，主要生产激光装备
	50000
	50000
	自筹
	投资8000万元，厂房基础施工
	投资22000万元，厂房主体建设，厂房装修，设备订购
	投资20000万元，厂房装修，设备进场、安装调试完成，试生产
	
	宿城区

	88
	宿城瑞盈光电
	新开工
	运河宿迁港产业园
	2023.1-2023.10
	建筑面积12万平方米，购置3D液晶触摸屏生产设备和检测设备，主要生产3D曲面玻璃车载面板、3D液晶触摸屏和显示模组
	30000
	30000
	自筹
	投资3000万元，厂房装修
	投资7000万元，厂房装修，设备采购
	投资10000万元，厂房装修，设备采购，部分设备进场
	投资10000万元，剩余设备进场，设备安装调试完成、试生产
	宿城区

	89
	宿城三芯科技
	新开工
	宿城区埠子镇
	2023.1-2023.12
	建筑面积4.5万平方米，购置LED封装测试设备生产线、教室灯具生产线等设备，年产发光二极管48亿颗和灯具180万套
	30000
	30000
	自筹
	投资1000万元，厂房基础施工
	投资4000万元，厂房主体施工
	投资15000万元，厂房主体施工，洁净车间装修，设备订购
	投资10000万元，厂房装修、附属配套设施施工，设备进场、安装调试完成，试生产
	宿城区

	90
	宿城凝优医疗器械
	新开工
	宿城区龙河镇
	2023.1-2023.9
	建筑面积2.5万平方米，购置高频机、激光开料机等设备，年产第一类医疗器械产品1.6万吨
	20000
	20000
	自筹
	投资5000万元，基础施工，厂房、办公楼1-2层主体施工
	投资8000万元，厂房3层主体施工，办公楼3-4层主体施工，厂房、办公楼装修，设备订购
	投资7000万元，厂房、办公楼装修，设备进场安装、调试，投产
	
	宿城区

	91
	宿城中科君达环保设备
	新开工
	宿城开发区
	2023.1-2023.12
	建筑面积4万平方米，购置折弯机、车床等设备，主要生产低温干化处理环保设备
	20000
	20000
	自筹
	投资1000万元，基础施工
	投资4000万元，厂房主体施工
	投资10000万元，厂房主体施工，进场装修，设备订购
	投资5000万元，厂房装修，设备进场，安装调试、试生产
	宿城区

	92
	宿城萃摩智能设备
	新开工
	宿城区屠园镇
	2023.1-2023.9
	建筑面积3.5万平方米，购置折弯机、压力机、磨床等设备，年产咖啡机5.5万台、磨豆机6万台、烘豆设备3万台
	20000
	20000
	自筹
	投资5000万元，基础施工，厂房主体施工
	投资8000万元，厂房主体和附属配套建设，设备订购
	投资7000万元，厂房主体和附属配套建设，设备进场安装、调试完成，正式投产
	
	宿城区

	93
	宿城儒诚电子
	新开工
	宿城开发区
	2023.1-2023.6
	建筑面积1.1万平方米，购置全自动模组生产线、半自动模组生产线等设备，主要生产智能手机、智能家电显示模组
	10000
	10000
	自筹
	投资5000万元，厂房装修，设备订购
	投资5000万元，厂房装修，设备进场，安装调试、试生产
	
	
	宿城区

	94
	宿城永辰智能模组
	新开工
	宿城开发区
	2023.1-2023.9
	建筑面积1万平方米，购置雕刻机、数控切割机、平板清洗机等设备，年产显示及触控模组10万套
	10000
	10000
	自筹
	投资2000万元，厂房装修
	投资5000万元，厂房装修，设备订购
	投资3000万元，厂房装修，设备进场、安装调试完成，试生产
	
	宿城区

	95
	宿城中电建江苏激光智造
	续建
	宿城开发区
	2020.1-2023.12
	建筑面积16万平方米，购置数控车床、立式车床等设备，主要从事激光设计研发、加工制造
	500000
	50000
	自筹
	投资10000万元，部分设备进场、安装
	投资15000万元，装修施工，附属工程施工，部分设备进场、安装
	投资15000万元，装修施工，附属工程施工，设备进场、安装、调试
	投资10000万元，设备安装调试，附属工程施工
	宿城区

	96
	宿城帕为斯特钢构件
	续建
	运河宿迁港产业园
	2022.1-2024.6
	建筑面积58万平方米，购置安装智能焊接机器人、智能行车、数控切割机等设备，年产钢构件20万吨
	500000
	200000
	自筹
	投资60000万元，附属工程施工，订购设备
	投资60000万元，附属施工，厂房进场装修，订购设备
	投资40000万元，厂房装修，部分设备进场
	投资40000万元，厂房装修，部分设备进场
	宿城区

	97
	经开区江本柔性机械
	新开工
	宿迁经开区
	2023.1-2023.12
	建筑面积1.6万平方米，购置龙门加工中心、数控车床、龙门磨床等设备，主要生产分度盘、卧式转台
	15000
	15000
	自筹
	投资2000万元，主体厂房建设
	投资2000万元，主体厂房建设
	投资9000万元，主体厂房完工，设备订购
	投资2000万元，设备安装调试，试生产
	宿迁经开区

	98
	苏宿园区中运深海风力发电配套装备
	新开工
	苏宿园区
	2023.5-2024.12
	建筑面积20万平方米，购置制链机组、焊接机等设备，年产深海风力发电配套件50万吨
	200000
	30000
	自筹
	
	投资5000万元，基础施工
	投资10000万元，厂房基础工程施工
	投资15000万元，厂房主体工程完成
	苏宿园区

	99
	苏宿园区威那微半导体芯片封测
	新开工
	苏宿园区
	2023.1-2024.12
	建筑面积2.7万平方米，购置车规级功率芯片生产线4条，年产车规级功率芯片360万片
	100000
	30000
	自筹
	投资4000万元，厂房基础工程施工
	投资6000万元，厂房基础工程和道路施工
	投资9000万元，厂房主体工程、附属设施施工
	投资11000万元，厂房主体工程、附属设施施工，部分生产设备采购
	苏宿园区

	100
	苏宿园区捷顺机械制造
	新开工
	苏宿园区
	2023.1-2024.9
	建筑面积2万平方米，购置激光切割机、激光裁板机、卷边机等设备，年产发泡设备、钢骨架PE管材设备260套
	38000
	20000
	自筹
	投资3000万元，1#厂房基础土建工程、钢结构工程施工
	投资4000万元，2#厂房基础土建工程、钢结构工程施工
	投资10000万元，购置生产设备
	投资3000万元，设备订购、调试，投产
	苏宿园区

	101
	苏宿园区华海增材
	新开工
	苏宿园区
	2023.1-2024.3
	建筑面积0.5万平方米，购置高精密增材制造机床等4条生产线，年产非标增材零部件3000个
	15000
	10000
	自筹
	投资1000万元，厂房装修
	投资2000万元，厂房装修
	投资5000万元，厂房装修，购置生产设备
	投资2000万元，设备进场调试，试生产
	苏宿园区

	102
	苏宿园区品湛自动化
	续建
	苏宿园区
	2022.3-2024.12
	建筑面积3.5万平方米，购置龙门加工中心、激光切割机、CNC立式加工心等设备，年产新能源换电桩3000座
	50000
	15000
	自筹
	投资3000万元，完成厂房建设，办公楼、研发楼封顶，购置生产设备
	投资4000万元，完成办公楼、研发楼装修，部分设备进厂安装、调试
	投资5000万元，完成设备采购安装、调试，正式生产
	投资3000万元，设备采购
	苏宿园区

	103
	苏宿园区宇峰电器
	续建
	苏宿园区
	2022.9-2023.12
	建筑面积1.5万平方米，购置智能机器人生产线，年产机器人100万台
	20000
	10000
	自筹
	投资1000万元，厂房基础工程施工
	投资3000万元，厂房主体工程施工
	投资4000万元，厂房主体工程施工完成
	投资2000万元，设备采购、安装、调试
	苏宿园区

	104
	苏宿园区彬台机械
	续建
	苏宿园区
	2022.6-2023.12
	建筑面积2万平方米，购置激光切割机、卷边机等设备，年产大型激光切割设备钢结构件产品120台
	20000
	10000
	自筹
	投资3000万元，3#厂房及办公楼建设完成
	投资1000万元，基础设施建设，办公区域装修
	投资2000万元，附属设施施工
	投资4000万元，设备采购、安装、调试完成
	苏宿园区

	105
	苏宿园区新力达科技
	续建
	苏宿园区
	2022.11-2024.3
	建筑面积2.1万平方米，购置激光切割机、焊接机器人、数控机床等设备，年产液压桥梁钢模板5万吨
	20000
	10000
	自筹
	投资2000万元，部分土建工程施工
	投资2000万元，厂房及办公楼基础施工
	投资2000万元，厂房施工，办公楼封顶
	投资4000万元，完成厂房和办公楼装修，设备采购、调试、试生产
	苏宿园区

	106
	洋河新区海涛科技
	新开工
	洋河新区
	2023.2-2023.12
	建筑面积2.8万平方米，购置控制面板和光伏面板生产设备，主要生产智能家电、新能源汽车、医疗器械类控制面板和光伏面板
	15000
	15000
	自筹
	投资4000万元，厂房装修
	投资4000万元，厂房装修
	投资4000万元，厂房装修，安装调试设备
	投资3000万元，厂房装修，安装调试设备、试生产
	洋河新区

	（二）高端纺织（40个）
	
	
	
	7596000
	3491000
	
	
	
	
	
	

	107
	沭阳伊兰文科技
	新开工
	沭阳临港产业园
	2023.1-2024.12
	建筑面积20万平方米，购置化纤成套设备、喷水机等设备 ，年产拉伸变形丝80万吨、经编布80万吨
	300000
	200000
	自筹
	投资30000万元，一期厂房建设
	投资120000万元，厂房建设完成、进入装修、订购部分加弹机设备
	投资30000万元，部分配套厂房装修，订购机器设备，试生产
	投资20000万元，二期厂房建设
	沭阳县

	108
	沭阳唐盛高纤
	新开工
	沭阳经开区
	2023.1-2024.12
	建筑面积22万平方米，购置加弹机、提花机、经编机等设备，主要生产各种纺织成品、帐篷、服装服饰
	300000
	150000
	自筹
	投资40000万元，1#、2#、3#厂房完工，1#仓库完工
	投资35000万元，4#、5#、6#，办公楼完工，水处理车间完工
	投资35000万元，7#、8#研发楼、倒班楼完工
	投资40000万元，9#、10#配套设施完工
	沭阳县

	109
	沭阳永春新材料科技
	新开工
	沭阳县李恒镇
	2023.1-2023.12
	建筑面积12.5万平方米，购置雪尼尔智能机、高速槽筒机等设备，年产雪尼尔功能面料、新型面料30万吨
	100000
	100000
	自筹
	投资12000万元，订购设备
	投资26000万元，订购设备，部分设备安装
	投资42000万元，部分设备安装调试
	投资20000万元，设备安装调试，试生产
	沭阳县

	110
	沭阳中迪化纤
	新开工
	沭阳经开区
	2023.3-2024.9
	建筑面积7万平方米，购置加弹机、数码印花等设备，主要生产化纤丝、成品布等产品
	50000
	20000
	自筹
	投资2000万元，开工建设
	投资5000万元，厂房装修改造
	投资5000万元，附属设施建设
	投资8000万元，购置部分机器设备
	沭阳县

	111
	沭阳科强新材料
	新开工
	沭阳经开区
	2023.3-2024.10
	建筑面积15万平方米，购置炼胶机、压延机、裁切机等设备，主要生产家纺、合成革面料
	50000
	20000
	自筹
	投资2000万元，开工建设
	投资7000万元，厂房基础及主体施工
	投资7000万元，厂房主体施工
	投资4000万元，厂房主体完工
	沭阳县

	112
	沭阳伍佳纺织科技
	新开工
	沭阳经开区
	2023.2-2023.12
	建筑面积5万平方米，购置裁床、吊挂系统等设备，主要生产差异化面料
	50000
	50000
	自筹
	投资10000万元，拆除原厂房进行改造
	投资12000万元，厂房基础施工、主体施工
	投资15000万元，厂房主体施工
	投资13000万元，厂房主体完工，购置机器设备
	沭阳县

	113
	沭阳枫勉纺织科技
	新开工
	沭阳经开区
	2023.1-2023.12
	建筑面积5万平方米，购置面料缩水机、拉布机等设备，年产各类服装面料
	30000
	30000
	自筹
	投资8000万元，厂房基础及主体施工
	投资8000万元，厂房主体施工
	投资7000万元，厂房主体施工，附属设施施工
	投资7000万元，厂房主体完工，购置机器设备
	沭阳县

	114
	沭阳雄兴时装
	新开工
	沭阳经开区
	2023.1-2024.12
	建筑面积2.8万平方米，购置裁床、松布机、拉布机等设备，主要生产各类时装
	20000
	10000
	自筹
	投资3000万元，4幢厂房和1幢办公楼购置完成
	投资1000万元，厂房装修
	投资4000万元，设备购置、部分设备安装调试
	投资2000万元，设备安装调试
	沭阳县

	115
	沭阳乾贞时装
	新开工
	沭阳县陇集镇
	2023.1-2023.12
	建筑面积2万平方米，购置经编机、裁床、加弹机等设备，年产服装及其他纺织品30万套
	20000
	20000
	自筹
	投资2000万元，对原有厂房进行拆除、新建部分厂房
	投资7000万元，新建厂房及附属设施
	投资4000万元，厂房及附属设施施工
	投资7000万元，设备安装调试、试生产
	沭阳县

	116
	沭阳伊织服装
	新开工
	沭阳县胡集镇
	2023.1-2023.12
	建筑面积3.5万平方米，购置吊挂生产线、裁剪生产线、生产仓储车间等设备，年产品牌服装1000万套
	20000
	20000
	自筹
	投资2000万元，厂房基础施工
	投资8000万元，厂房主体完工、设备购置
	投资5000万元，设备进场安装
	投资5000万元，设备安装、调试，试生产
	沭阳县

	117
	沭阳航鑫新材料
	新开工
	沭阳县十字街道
	2023.1-2023.12
	建筑面积4万平方米，购置纺纱机、织布机、多用途涂层机生产线等设备，主要生产窗帘布、迷彩服、作训服、武器外衣
	15000
	15000
	自筹
	投资6000万元，厂房基础及主体施工
	投资4000万元，厂房及办公楼主体施工
	投资3000万元，设备订购
	投资2000万元，设备安装、调试，试生产
	沭阳县

	118
	沭阳巨洁超净无尘科技二期
	新开工
	沭阳经开区
	2023.1-2023.12
	建筑面积1.2万平方米，购置纺织机、洗水机、激光切割机等设备，年产无尘布、无尘棉签300万包
	11000
	11000
	自筹
	投资1500万元，厂房施工
	投资1200万元，厂房装修
	投资2100万元，设备订购
	投资6200万元，设备订购、安装、调试，试生产
	沭阳县

	119
	沭阳三德力袜业
	新开工
	沭阳经开区
	2023.1-2023.12
	建筑面积4.3万平方米，购置袜机、缝头机、自动化缝纫机等设备，主要生产电脑提花袜、内衣
	10000
	10000
	自筹
	投资4000万元，部分设备进场
	投资3000万元，购置安装前套工序设备，调试
	投资2000万元，购置安装配套设备
	投资1000万元，购置部分设备
	沭阳县

	120
	沭阳桐昆差别化纤维
	续建
	沭阳临港产业园
	2021.9-2025.12
	建筑面积58万平方米，购置高速卷绕机、智能纺织机、印染生产线等设备，年产新型纤维240万吨、高端面料25万吨
	1500000
	600000
	自筹
	投资100000万元，聚纺CP1车间投产、热电和污水处理投产
	投资200000万元，聚纺CP2车间投产，聚纺CP3设备安装，印染项目开始建设
	投资150000万元，聚纺CP3投产，聚纺CP4设备安装
	投资150000万元，聚纺CP4投产，加弹二车间投产
	沭阳县

	121
	沭阳常沭新材料
	续建
	沭阳经开区
	2022.1-2024.12
	建筑面积24万平方米，购置PP塑料袋单螺杆挤出机、化纤丝固聚机，主要生产涤纶丝、织造经纬编布
	300000
	100000
	自筹
	投资20000万元，厂房基础施工
	投资30000万元，购置加弹机、经编机、整经机等设备
	投资20000万元，部分设备安装，购置定型机、空压机等设备
	投资30000万元，购买辅助设备，设备安装调试
	沭阳县

	122
	沭阳凯恩纺织
	续建
	沭阳经开区
	2022.1-2023.12
	建筑面积20万平方米，购置加弹机、加捻机、织带机等设备，主要生产尼龙带、切边缎带、无纺布
	300000
	150000
	自筹
	投资40000万元，1#厂房竣工，水处理车间建设完成50%
	投资30000万元，4#、6#厂房竣工
	投资40000万元，2#、3#、5#仓房竣工，水处理车间建设完成
	投资40000万元，7#、8#厂房竣工，配套设施竣工
	沭阳县

	123
	沭阳红柳纺织二期
	续建
	沭阳经开区
	2022.6-2023.12
	建筑面积15万平方米，购置超声波裥棉机、滚筒输送线等设备，年产各类高端床上用品2500万套
	150000
	90000
	自筹
	投资30000万元，B-E厂房基础设施建设
	投资20000万元，厂房建设及部分设备订购
	投资20000万元，附属设施建设，购置安装设备
	投资20000万元，设备安装调试，试生产
	沭阳县

	124
	沭阳万臻纺织
	续建
	沭阳经开区
	2022.1-2023.12
	建筑面积7万平方米，购置加弹机、经编机等设备，主要生产差异化面料、高性能坯布
	80000
	50000
	自筹
	投资5000万元，生产厂房建设
	投资5000万元，生产厂房建设
	投资10000万元，厂房建设、辅助工程建设
	投资30000万元，生产设备购置、安装
	沭阳县

	125
	泗阳虹海新材料
	新开工
	吴泗工业园
	2023.6-2025.6
	建筑面积60万平方米，购置聚酯装置、加弹机等设备，年产功能性纤维100万吨
	1000000
	300000
	自筹
	
	投资30000万元，进场施工
	投资145000万元，厂房建设完成30%，订购部分设备
	投资125000万元，厂房建设完成55%，订购部分设备
	泗阳县

	126
	泗阳恒荣新材料
	新开工
	泗阳开发区
	2023.5-2024.12
	建筑面积10万平方米，购置加弹机、空压机、包装线等设备，年产差别化纤维18万吨
	150000
	70000
	自筹
	
	投资8000万元，进场施工
	投资7000万元，厂房主体施工完成45%
	投资55000万元，房主体施工完成85%，附属设施施工，购置部分设备
	泗阳县

	127
	泗阳黑马新材料
	新开工
	泗阳开发区
	2023.3-2024.12
	建筑面积8.5万平方米，购置剑杆织机、捻线机、浸胶生产线等设备，年产工业用布20万平方米
	100000
	50000
	自筹
	投资3000万元，进场施工
	投资5500万元，厂房建设完成20%
	投资35500万元，厂房建设完成45%，购置部分设备
	投资6000万元，部分设备进场
	泗阳县

	128
	泗阳爱森纺织
	新开工
	泗阳开发区
	2023.4-2024.7
	建筑面积6.3万平方米，购置喷水织机、加弹机、植绒生产线等设备，主要生产高端服装面料、里料、植绒布
	50000
	30000
	自筹
	
	投资8500万元，厂房主体完成50%
	投资16500万元，厂房主体完成，厂房装修，购置设备
	投资5000万元，厂房装修，部分设备进场
	泗阳县

	129
	泗阳盛丰涤纶二期
	新开工
	泗阳开发区
	2023.1-2023.12
	建筑面积4万平方米，购置瓶片生产线、转鼓、前纺等设备，年产涤纶短纤维33000吨
	50000
	50000
	自筹
	投资5000万元，厂房主体完成25%
	投资30000万元，厂房主体完成65%，购置设备
	投资10000万元，厂房主体完工，厂房装修
	投资5000万元，厂房装修完工，设备进场安装调试
	泗阳县

	130
	泗阳璟晔智能科技
	新开工
	吴泗工业园
	2023.2-2023.12
	建筑面积4万平方米，购置纺织后整理设备，主要生产差别化纤维
	40000
	40000
	自筹
	投资4000万元，厂房主体完成20%
	投资27000万元，厂房主体完成70%，购置设备
	投资6000万元，厂房主体完工，厂房装修
	投资3000万元，厂房装修完工，设备进场安装调试
	泗阳县

	131
	泗阳润驰纺织
	新开工
	泗阳开发区
	2023.4-2024.6
	建筑面积4万平方米，购置喷气织机、整浆并、定型机等设备，年产服装面料6000万米
	40000
	20000
	自筹
	
	投资2000万元，进场施工
	投资13000万元，厂房主体建设，购置设备
	投资5000万元，厂房主体完工，厂房装修
	泗阳县

	132
	泗阳华亿纺织
	新开工
	泗阳开发区
	2023.3-2024.6
	建筑面积3.8万平方米，购置清花设备、梳棉机、并条机等设备，年产包芯纱3万吨
	30000
	20000
	自筹
	投资1000万元，进场施工
	投资3000万元，厂房主体建设
	投资12500万元，厂房主体建设，购置设备
	投资3500万元，厂房主体完工，内部装修
	泗阳县

	133
	泗阳桐昆恒欣高性能纤维
	续建
	泗阳开发区
	2022.3-2024.6
	建筑面积30万平方米，购置聚酯装置、纺丝生产线、加弹机等设备，年产智能化超仿真纤维60万吨、差别化功能性纤维30万吨
	600000
	300000
	自筹
	投资30000万元，聚酯楼厂房封顶，纺丝楼主体完工，聚合楼内部装修
	投资150000万元，聚酯楼、聚合楼内部装修，纺丝楼设备购置
	投资50000万元，聚酯楼、聚合楼设备进场安装，附属工程施工
	投资70000万元，聚酯楼、聚合楼设备调试，纺丝楼内部装修、部分设备进场，附属设施施工
	泗阳县

	134
	泗阳华泽功能纤维
	续建
	泗阳开发区
	2022.10-2025.10
	建筑面积22万平方米，购置TMT牵伸卷绕机、喷水织机、加弹机等设备，年产高性能锦纶纤维30万吨、锦纶面料10万吨
	520000
	250000
	自筹
	投资30000万元，厂房主体建设完成25%
	投资30000万元，厂房主体建设完成50%
	投资80000万元，厂房主体建设完成75%，购置部分设备
	投资110000万元，厂房主体完工，购置部分设备
	泗阳县

	135
	泗阳尚业新材料
	续建
	吴泗工业园
	2022.4-2023.12
	建筑面积7万平方米，购置喷水织机、倍捻机、涂层机等设备，主要生产再生纤维、差别化纤维、服装面料
	100000
	50000
	自筹
	投资5000万元，厂房主体完成95%
	投资8000万元，厂房主体完工，附属设施施工
	投资32000万元，厂房装修，购置设备
	投资5000万元，厂房装修完成，设备安装调试
	泗阳县

	136
	泗阳恒韵莱家纺
	续建
	泗阳开发区
	2022.7-2023.5
	建筑面积14万平方米，购置多针绗缝机、缝纫设备、包装系统等设备，年产家纺制成品700万件
	100000
	50000
	自筹
	投资40000万元，厂房主体基本完工，附属设施施工，购置设备
	投资10000万元，厂房装修，附属设施施工，设备进场安装
	
	
	泗阳县

	137
	泗阳辉达纺织
	续建
	泗阳开发区
	2022.6-2024.5
	建筑面积6万平方米，购置加弹机、喷水织机等设备，主要生产牛津布、涤纶布、箱包布
	50000
	30000
	自筹
	投资3000万元，厂房主体完工
	投资21000万元，厂房装修，配套设施施工，购置设备
	投资4000万元，厂房装修完成，配套设施施工
	投资2000万元，配套设施施工，部分设备进场
	泗阳县

	138
	泗阳捷锋纺织
	续建
	泗阳开发区
	2022.10-2023.9
	建筑面积2.8万平方米，购置缝制生产线、运输、仓储物流系统等设备，年产运动帽1500万顶
	20000
	15000
	自筹
	投资10000万元，厂房主体完成85%，购置设备
	投资3500万元，厂房主体完成，厂房装修
	投资1500万元，厂房完工，设备进场安装调试
	
	泗阳县

	139
	泗洪程润新材料科技
	新开工
	泗洪开发区
	2023.2-2024.6
	建筑面积3.8万平方米，购置复合机、织布机、转杯气流纺纱机等设备，年产涤纶布6000万米、复合布3000万米、棉布10000万米
	30000
	20000
	自筹
	投资1000万元，厂房装修；投资3900万元，设备订购
	投资1300万元，厂房装修完成；投资4000万元，设备订购
	投资4000万元，设备订购；投资1200万元，设备安装
	投资4600万元，设备安装调试，投产
	泗洪县

	140
	泗洪美宁高性能纤维
	续建
	泗洪开发区
	2022.1-2023.12
	建筑面积12.6万平方米，购置螺杆挤压机、松弛定型机、牵伸机等设备，年产涤纶短纤维产品20万吨、长丝土工布产品6万吨
	160000
	60000
	自筹
	投资3000万元，厂房施工；投资11000万元，设备订购
	投资5000万元，厂房施工；投资11500万元，设备订购
	投资4000万元，厂房施工；投资12500万元，设备订购
	投资3000万元，厂房完工；投资10000万元，设备安装调试，投产
	泗洪县

	141
	泗洪苇一杭新材料
	续建
	泗洪开发区
	2022.9-2023.12
	建筑面积5万平方米，购置热压台、涂布机、喷漆台等设备，年产高性能碳纤维预浸布800万平方米
	50000
	30000
	自筹
	投资1000万元，厂房施工；投资7000万元，设备订购
	投资2000万元，厂房施工；投资7000万元，设备订购
	投资1500万元，厂房施工；投资5500万元，设备订购
	投资1000万元，厂房完工；投资5000万元，设备安装调试，投产
	泗洪县

	142
	宿豫逸达差别化纤维二期
	新开工
	宿迁高新区
	2023.4-2024.12
	建筑面积30万平方米，购置差别化纤维生产线25条，年产功能性差别化纤维80万吨
	500000
	150000
	自筹
	
	投资30000万元，厂房施工
	投资30000万元，厂房施工；投资30000万元，设备订购
	投资30000万元，厂房施工；投资30000万元，设备订购
	宿豫区

	143
	宿豫恒正新材料
	新开工
	宿迁高新区
	2023.1-2024.12
	建筑面积8.6万平方米，建设2条平网印花生产线和1条圆网印花生产线，年产2万吨床上用品和服装面料
	100000
	30000
	自筹
	投资5000万元，厂房施工
	投资5000万元，厂房施工
	投资5000万元，厂房完工；投资5000万元，设备订购
	投资5000万元，厂房装修；投资5000万元，设备订购，部分进场安装
	宿豫区

	144
	宿城新瑞邦
	新开工
	运河宿迁港产业园
	2023.1-2024.12
	建筑面积54.6万平方米，购置再生丝生产线6条，年产再生丝50万吨
	500000
	200000
	自筹
	投资10000万元，进场施工
	投资60000万元，基础施工，厂房主体施工
	投资80000万元，厂房主体施工，厂房装修，设备订购
	投资50000万元，厂房装修完成，设备进场、安装、部分试生产
	宿城区

	145
	宿城苏高纺织
	新开工
	宿城区屠园镇
	2023.1-2024.11
	建筑面积8万平方米，购置高速弹力丝机、空压机等生产设备，年产涤纶低弹丝12万吨
	50000
	30000
	自筹
	投资3000万元，厂房基础施工
	投资15000万元，厂房主体施工，设备订购
	投资10000万元，厂房主体施工，设备安装
	投资2000万元，设备安装、调试，部分投产
	宿城区

	146
	宿城润杰纺织
	新开工
	宿城区陈集镇
	2023.1-2023.7
	建筑面积12.7万平方米，购置加弹机、倍捻机等设备，主要生产纺织服装
	50000
	50000
	自筹
	投资10000万元，基础和主体施工
	投资30000万元，附属配套设施施工，厂房装修，设备订购、进场、安装
	投资10000万元，设备调试、安装完成，试生产
	
	宿城区

	（三）光伏新能源（20个）
	
	
	
	6940000
	3350000
	
	
	
	
	
	

	147
	沭阳中能科技
	新开工
	沭阳经开区
	2023.3-2025.8
	建筑面积15万平方米，购置串焊机、裁切机、缺陷检测机等设备，年产光伏电池10GW
	300000
	100000
	自筹
	投资10000万元，厂房基础施工
	投资40000万元，厂房主体施工，设备订购
	投资40000万元，厂房主体竣工，配套施工，设备进场调试
	投资10000万元，设备安装调试
	沭阳县

	148
	沭阳天能北方总部
	续建
	沭阳经开区
	2021.3-2024.6
	建筑面积20万平方米，购置氢燃料电池系统装配线、电堆生产线、金属双极板等设备，年产氢燃料电池系统及零部件15000台套、年处理废铅蓄电池25万吨
	1200000
	200000
	自筹
	投资40000万元，办公楼、倒班楼、机修车间、化验楼等公辅设施建设
	投资60000万元，熔炼车间、拆解车间、制酸车间设备购置、安装
	投资60000万元，环保污染治理等设备购置
	投资40000万元，办公楼装修，购置安装设备
	沭阳县

	149
	沭阳鑫达新材料二期
	续建
	沭阳经开区
	2022.1-2023.12
	建筑面积8万平方米，购置光伏玻璃生产线、循环水与空压房系统、脱硫脱硝环保治理系统等设备，主要生产太阳能光伏玻璃、镀膜钢化玻璃
	200000
	100000
	自筹
	投资30000万元，原料中心车间、熔化工段完工
	投资20000万元，袋装原料车间主体结束，备用仓库完工
	投资20000万元，袋装原料车间完工，成型退火主体完成
	投资30000万元，成型退火完工，切裁成品工段和配套完工
	沭阳县

	150
	泗阳晶旭新能源
	新开工
	泗阳开发区
	2023.4-2024.10
	建筑面积20万平方米，购置摆串机、双玻封边机、组框机等设备，年产光伏组件5GW
	200000
	100000
	自筹
	
	投资8000万元，进场施工，厂房基础出正负零
	投资23000万元，厂房主体施工
	投资69000万元，厂房主体施工完成70%，订购部分设备
	泗阳县

	151
	泗阳嘉品源新能源
	新开工
	泗阳开发区
	2023.4-2024.6
	建筑面积10.5万平方米，购置挤压涂布机、卷绕机等设备，主要生产新能源电池
	100000
	50000
	自筹
	
	投资5000万元，厂房装修完成35%
	投资37500万元，厂房装修完成75%，订购设备
	投资7500万元，厂房装修完成，部分设备进场
	泗阳县

	152
	泗阳腾晖新能源二期
	续建
	泗阳开发区
	2022.9-2023.10
	建筑面积5万平方米，购置光伏电池、组件生产线等设备，年产光伏电池1GW、高效组件1GW
	100000
	20000
	自筹
	投资3000万元，厂房主体完工，配套设施完工，厂房装修进场
	投资10000万元，厂房装修完成65%
	投资5000万元，厂房装修完成，设备进场
	投资2000万元，设备安装调试
	泗阳县

	153
	泗阳惠达尔能源
	续建
	泗阳开发区
	2022.3-2024.6
	建筑面积7万平方米，购置函数信号发生器、电快速瞬变脉冲群发生器、模块产品检测台等设备，主要生产储能电池、配电柜、逆变器
	100000
	60000
	自筹
	投资2000万元，厂房主体完工，配套设施施工
	投资45000万元，厂房装修，配套设施施工，设备购置
	投资8000万元，厂房装修，配套设施施工
	投资5000万元，厂房装修完成，部分设备进场
	泗阳县

	154
	泗洪东磁光伏新材料
	新开工
	泗洪开发区
	2023.2-2023.12
	建筑面积36万平方米，购置镀膜机、激光打孔机等设备，年产正板光伏玻璃、背板光伏玻璃20亿平方米，光伏组件边框2亿套
	500000
	500000
	自筹
	投资8000万元，厂房施工；投资112000万元，设备订购
	投资10000万元，厂房施工；投资125000万元，设备订购
	投资11000万元，厂房施工；投资119000万元，设备订购
	投资8000万元，厂房完工；投资107000万元，设备安装调试，投产
	泗洪县

	155
	泗洪天瀚光电科技
	新开工
	泗洪开发区
	2023.3-2024.12
	建筑面积34万平方米，购置挤压机、喷砂机、空压机等设备，年产光伏边框、支架45万吨
	200000
	100000
	自筹
	投资3000万元，厂房施工；投资22000万元，设备订购
	投资6000万元，厂房施工，投资20000万元，设备订购
	投资8000万元，厂房施工；投资18000万元，设备订购
	投资10000万元，厂房完工；投资13000万元，设备安装
	泗洪县

	156
	宿豫苏铝新材料
	新开工
	宿迁高新区
	2023.5-2024.12
	建筑面积22万平方米，购置大型卧式加工中心、立式加工中心、数控车削中心等设备，年产光伏组件边框、储能箱、电池托盘型材等10万吨
	100000
	50000
	自筹
	
	投资10000万元，厂房施工
	投资15000万元，厂房施工
	投资5000万元，厂房施工；投资20000万元，设备订购
	宿豫区

	157
	宿豫联拓高端装备
	续建
	宿迁高新区
	2022.5-2024.12
	建筑面积40万平方米，购置三维机器人光纤激光焊接机、超声波焊机、电池充放电测试系统等生产设备，年产5GWh电化学储能电池及配套装备材料
	500000
	150000
	自筹
	投资10000万元，一期厂房装修；投资60000万元，设备订购
	投资20000万元，一期设备安装调试，投产
	投资10000万元，二期厂房施工；投资20000万元，设备订购
	投资10000万元，二期厂房施工；投资20000万元，设备订购
	宿豫区

	158
	宿豫来开科技
	续建
	宿豫区来龙镇
	2022.11-2024.6
	建筑面积12万平方米，购置双玻叠合机械、组件排版机、数控切割机等设备，年产光伏设备及其结构件300万平方米
	100000
	50000
	自筹
	投资5000万元，厂房施工
	投资3000万元，厂房施工；投资20000万元，订购设备
	投资2000万元，厂房装修；投资15000万元，订购设备
	投资5000万元，设备安装调试
	宿豫区

	159
	宿豫秀强光伏组件
	续建
	宿迁高新区
	2022.4-2023.12
	建筑面积4.5万平方米，购置串焊机、裁切机、高压釜等设备，年产光伏组件1.5GW
	100000
	50000
	自筹
	投资10000万元，一期设备安装调试
	投资5000万元，二期厂房施工；投资10000万元，订购设备
	投资5000万元，二期厂房完工、装修；投资10000万元，订购设备
	投资10000万元，设备进场安装调试，试生产
	宿豫区

	160
	宿城凯盛新材料
	新开工
	运河宿迁港产业园
	2023.1-2025.12
	建筑面积86万平方米，购置超薄光伏封装玻璃生产线、深加工生产线等设备，年产超薄光伏封装玻璃170万吨
	600000
	200000
	自筹
	投资20000万元，厂房基础施工
	投资60000万元，一期主体施工
	投资60000万元，一期主体施工，部分设备订购
	投资60000万元，厂房主体、装修施工，部分设备进场、安装
	宿城区

	161
	宿城鸿洹新能源
	新开工
	宿城区蔡集镇
	2023.1-2023.8
	建筑面积5万平方米，购置串焊机、机器人排版机、叠焊机等设备，年产600MW光伏组件
	20000
	20000
	自筹
	投资6000万元，厂房装修
	投资6000万元，厂房装修，设备订购
	投资8000万元，设备进场、安装、调试完成，试生产
	
	宿城区

	162
	经开区中启太阳能科技
	新开工
	宿迁经开区
	2023.1-2024.12
	建筑面积28万平方米，购置自动粘棒机、金刚线切片机、脱胶机等设备，年产切片25GW
	600000
	300000
	自筹
	投资200000万元，厂房基础施工，订购设备
	投资50000万元，厂房主体完工
	投资40000万元，设备进场安装
	投资10000万元，试生产
	宿迁经开区

	163
	经开区正信光伏组件
	新开工
	宿迁经开区
	2023.1-2024.6
	建筑面积16万平方米，购置焊接机、汇流条焊接机、层压机等设备，年产光伏组件25GW
	520000
	200000
	自筹
	投资50000万元，厂房装修、设备安装
	投资50000万元，设备安装、10GW产线投产
	投资50000万元，厂房机电装修
	投资50000万元，厂房生产设备安装、15GW产线投产
	宿迁经开区

	164
	经开区天合光能硅材料
	新开工
	宿迁经开区
	2023.1-2023.6
	建筑面积9.2万平方米，购置激光划片机、切片机、开槽机等设备，年产单晶硅片20GW
	500000
	500000
	自筹
	投资400000万元，基建主体完成建设，部分设备生产线进场安装
	投资100000万元，设备生产线进场安装，投产
	
	
	宿迁经开区

	165
	经开区阿特斯光伏电池
	续建
	宿迁经开区
	2022.6-2024.3
	建筑面积21万平方米，购置制绒槽式机、激光机、丝网印刷线、低温烧结炉等设备，年产光伏电池12GW
	500000
	300000
	自筹
	投资100000万元，厂房装修、生产设备安装
	投资100000万元，厂房生产设备安装，部分产线投产
	投资20000万元，厂房装修
	投资80000万元，厂房生产设备安装、部分产线投产
	宿迁经开区

	166
	经开区天合光能电池三期
	续建
	宿迁经开区
	2022.9-2023.6
	建筑面积7万平方米，购置制绒机、扩散炉、丝网印刷机等设备，年产太阳能光伏电池10GW
	500000
	300000
	自筹
	投资150000万元，设备生产线安装、调试
	投资150000万元，设备生产线安装、调试，全面投产
	
	
	宿迁经开区

	（四）绿色食品（22个）
	
	
	
	1150000
	695000
	
	
	
	
	
	

	167
	沭阳喜之淼食品
	新开工
	沭阳经开区
	2023.1-2023.12
	建筑面积3万平方米，主要生产苏打水、功能饮料、玻璃瓶饮品
	20000
	20000
	自筹
	投资3000万元，厂房基础施工
	投资5000万元，厂房主体施工
	投资7000万元，厂房及办公楼竣工装修，部分设备订购
	投资5000万元，厂房装修，设备安装调试
	沭阳县

	168
	沭阳华夏云谷中央厨房
	新开工
	沭阳县耿圩镇
	2023.3-2023.12
	建筑面积2万平方米，购置水果蔬菜喷淋清洗、预制菜和自动米饭制作等生产线，主要提供熟食、净菜加工和配送、农产品深加工等服务
	10000
	10000
	自筹
	投资1000万元，厂房基础施工
	投资5000万元，厂房基础及主体施工、设备订购
	投资2000万元，设备安装调试，试生产
	投资2000万元，正式生产
	沭阳县

	169
	泗阳洋河股份基地
	新开工
	泗阳开发区
	2023.4-2024.6
	建筑面积10万平方米，购置中高温曲制曲设备，年产中高温曲4万吨
	100000
	60000
	自筹
	
	投资5000万元，厂房主体完成35%
	投资50000万元，厂房主体完成85%，订购设备
	投资5000万元，厂房主体完成，厂房装修，配套设施施工
	泗阳县

	170
	泗阳雅沐食品
	新开工
	泗阳县王集镇
	2023.5-2023.12
	建筑面积3.5平方米，购置去石机、碾米机、分级机、色选机等设备，主要从事米面及农产品等生产
	15000
	15000
	自筹
	
	投资3500万元，基础出正负零，厂房主体施工
	投资10500万元，厂房主体施工完成60%，配套设施施工，购置设备
	投资1000万元，厂房完工，设备进场安装调试
	泗阳县

	171
	泗阳同富食品
	新开工
	泗阳开发区
	2023.4-2023.9
	建筑面积1.2万平方米，购置恒温水系统、和面机、永磁变频空压机等设备，主要生产馒头、功能性食品、主食系列产品
	10000
	10000
	自筹
	
	投资7500万元，厂房装修完成65%，购置设备
	投资2500万元，厂房装修完成，设备进场安装调试，试生产
	
	泗阳县

	172
	泗阳德旺食品二期
	新开工
	泗阳开发区
	2023.1-2023.12
	建筑面积1.5万平方米，购置糖葫芦生产线、制冷设备、冷库等设备，主要生产速冻果蔬食品
	10000
	10000
	自筹
	投资500万元，进场施工
	投资1500万元，厂房主体建设，附属工程施工
	投资7000万元，厂房主体完工，厂房装修，购置设备
	投资1000万元，厂房完工，设备进场安装调试，试生产
	泗阳县

	173
	泗阳状元郎食品
	续建
	泗阳开发区
	2022.9-2024.8
	建筑面积4.6万平方米，购置和面机、绞肉机、速冻隧道等设备，主要生产速冻米面食品
	30000
	20000
	自筹
	投资1000万元，盘活厂房装修
	投资1500万元，盘活厂房装修完成85%，订购设备
	投资15000万元，盘活厂房装修完成，配套设施施工
	投资2500万元，盘活厂房设备安装调试，试生产，新建厂房施工
	泗阳县

	174
	泗洪焕燃一星食品科技
	新开工
	泗洪开发区
	2023.2-2024.5
	建筑面积8万平方米，购置液氮隧道线、凝冻机、均质机等设备，年产冷冻食品6万吨
	50000
	45000
	自筹
	投资1500万元，厂房施工；投资8500万元，设备订购
	投资2000万元，厂房施工；投资11000万元，设备订购
	投资3000万元，厂房施工；投资9000万元，设备订购
	投资2000万元，厂房完工；投资8000万元，设备安装调试，投产
	泗洪县

	175
	泗洪贤太太生物科技
	新开工
	泗洪县界集镇
	2023.1-2023.12
	建筑面积5万平方米，购置功能米饭、稻米油加工生产线2条，年产功能米饭7000吨
	20000
	20000
	自筹
	投资1500万元，施工单位进场
	投资3500万元，功能米饭加工车间建设
	投资2500万元，仓储、研发基地、厂区配套建设
	投资12500万元，设备进场安装调试，试生产
	泗洪县

	176
	宿豫益和高端宠物食品
	新开工
	宿迁高新区
	2023.6-2024.12
	建筑面积10万平方米，购置干湿猫粮生产线、零食生产线等设备，年产宠物干粮1.5万吨、鲜湿粮制品1.5万吨、零食1.5万吨
	50000
	20000
	自筹
	
	投资3000万元，厂房施工
	投资4000万元，厂房施工
	投资3000万元，厂房施工；投资10000万元，设备订购
	宿豫区

	177
	宿豫勤丰宠物食品
	新开工
	张家港园区
	2023.3-2024.3
	建筑面积3.6万平方米，购置宠物罐头生产线、宠物烘焙粮流水线、宠物咬胶生产线等设备，年产宠物食品5000吨
	30000
	20000
	自筹
	投资2000万元，厂房施工
	投资3000万元，厂房施工
	投资3000万元，厂房施工；投资5000万元，订购设备
	投资2000万元，厂房完工、装修；投资5000万元，订购设备
	宿豫区

	178
	宿豫快乐食客食品
	新开工
	张家港园区
	2023.1-2023.12
	建筑面积2万平方米，购置方便速成食品生产线2条，年产方便食品500万箱
	20000
	20000
	自筹
	投资2000万元，厂房装修改造
	投资2000万元，厂房装修改造
	投资1000万元，厂房装修完成；投资12000万元，订购设备
	投资3000万元，设备进厂安装调试，投产
	宿豫区

	179
	经开区耐威克宠物食品
	新开工
	宿迁经开区
	2023.1-2023.12
	建筑面积2万平方米，购置猫砂线、主粮线等设备，主要生产宠物主粮及猫砂用品
	30000
	30000
	自筹
	投资15000万元，部分设备进场、安装、调试
	投资5000万元，猫砂线试生产
	投资5000万元，部分设备进场、安装、调试
	投资5000万元，投产
	宿迁经开区

	180
	经开区海天生物科技
	续建
	宿迁经开区
	2022.10-2024.12
	建筑面积35万平方米，购置蒸煮、制曲、发酵等设备，年产酱油等各类调味品100万吨
	300000
	150000
	自筹
	投资20000万元，主体厂房建设
	投资20000万元，主体厂房建设
	投资100000万元，主体厂房完工，设备订购
	投资10000万元，试生产
	宿迁经开区

	181
	经开区蒙牛乳制品
	续建
	宿迁经开区
	2022.7-2023.12
	建筑面积6万平方米，购置收奶及原奶贮存、配料系统等设备，年产液体奶乳制品35万吨
	100000
	80000
	自筹
	投资10000万元，办公楼厂房及配套设施建设完成
	投资50000万元，生产设备订购、安装
	投资8000万元，完成5条生产线安装工作，试生产
	投资12000万元，正式投产
	宿迁经开区

	182
	经开区妙滋食品
	续建
	宿迁经开区
	2022.9-2024.12
	建筑面积13.5万平方米，购置融熔机、斩拌机、提升机等设备，主要生产奶酪、奶粉、液体饮料产品
	100000
	40000
	自筹
	投资5000万元，厂房装修
	投资6000万元，办公区及研发中心配套设施建设，原辅料及成品库房完成建设
	投资23000万元，奶粉及奶酪4条生产线完成安装
	投资6000万元，试投产
	宿迁经开区

	183
	经开区西麦食品二期
	续建
	宿迁经开区
	2022.10-2023.12
	建筑面积2.7万平方米，购置压片机、脱壳机、切粒机等设备，年产纯燕燕麦片、休闲燕麦食品等2.9万吨
	20000
	10000
	自筹
	投资1000万元，主体厂房、仓库建设
	投资1000万元，主体厂房、仓库建设
	投资6000万元，主体厂房、仓库完工，设备订购
	投资2000万元，生产线调试、试生产
	宿迁经开区

	184
	洋河新区洋河股份10万吨陶坛库
	续建
	洋河新区
	2022.6-2023.9
	建筑面积10万平方米，建设4栋陶坛储酒库，可存储10万吨白酒
	100000
	50000
	自筹
	投资22000万元，完成屋面结构，完成墙体砌筑，水电安装完成50%，楼地面开始施工
	投资22000万元，楼地面施工完成，水电安装完成，内外装饰完成，电梯、消防、智能化安装完成，市政道路管网完成50%
	投资6000万元，市政道路管网完成，消防验收完成，交付使用
	
	洋河新区

	185
	洋河新区中翊食品
	续建
	洋河新区
	2022.8-2023.12
	建筑面积5.6万平方米，购置食品加工设备，主要生产乌冬面、拌面、保鲜湿面
	50000
	20000
	自筹
	投资7000万元，办公楼、倒班楼完工、生产车间主体施工
	投资7000万元，生产车间主体完工
	投资5000万元，冷冻仓库建设，安装调试设备
	投资1000万元，投产
	洋河新区

	186
	洋河新区妙可言食品
	续建
	洋河新区
	2022.4-2024.5
	建筑面积3.7万平方米，购置灌装生产线4条，年产10万吨饮料
	30000
	20000
	自筹
	投资5000万元，生产车间施工
	投资5000万元，办公楼、成品库施工
	投资5000万元，办公楼、成品库施工
	投资5000万元，附属工程施工，安装调试设备
	洋河新区

	187
	洋河新区中酌酒业
	续建
	洋河新区
	2022.7-2023.12
	建筑面积3.2万平方米，建设有展示中心、原料车间、酒库等功能区，年产白酒30万箱
	30000
	15000
	自筹
	投资4000万元，综合楼、酿造车间、检测车间主体建设
	投资4000万元，综合楼、酿造车间、检测车间建设完成
	投资3000万元，原料车间、成品库、包装车间、酒库基础施工
	投资4000万元，原料车间、成品库、包装车间、酒库主体施工
	洋河新区

	188
	洋河新区乾隆江南酿造
	续建
	洋河新区
	2022.10-2024.3
	建筑面积3万平方米，购置457台酿酒设备，年产乾酱型原酒5000吨
	25000
	10000
	自筹
	投资2500万元，厂房主体施工
	投资2500万元，厂房主体施工
	投资2500万元，厂房主体封顶
	投资2500万元，厂房主体竣工、安装调试设备
	洋河新区

	（五）绿色家居（30个）
	
	
	
	2599000
	1296000
	
	
	
	
	
	

	189
	沭阳弘润新材料科技
	新开工
	沭阳县贤官镇
	2023.1-2023.12
	建筑面积7万平方米，购置压贴生产线、UV生产线、PET生产线等设备，年产饰面板30万立方米
	50000
	50000
	自筹
	投资10000万元，完成标准化厂房建设
	投资20000万元，新上15条全自动压贴线
	投资10000万元，配套基础设施完工
	投资10000万元，试生产，相关工程扫尾
	沭阳县

	190
	沭阳福瑞森新材料
	新开工
	沭阳县扎下镇
	2023.1-2023.12
	建筑面积6万平方米，购置贴面单压机、多层压机、基材生产线等设备，年产50万立方米家具板材、颗粒板
	30000
	30000
	自筹
	投资6000万元，场地清理，厂房、附属设施建设
	投资8000万元，厂房及附属设施施工
	投资12000万元，设备进场安装
	投资4000万元，设备安装、调试，试生产
	沭阳县

	191
	沭阳鸣诚新材料
	新开工
	沭阳经开区
	2023.1-2023.12
	建筑面积2.5万平方米，购置激光切割机、数控雕刻机、数控折弯机设备，年产装饰幕墙类建材100万件
	30000
	30000
	自筹
	投资5000万元，厂房翻建
	投资15000万元，施工厂房加固翻建，附属设备安装
	投资8000万元，安装设备，配套工程施工
	投资2000万元，设备调试，试生产
	沭阳县

	192
	沭阳华新玻璃
	新开工
	沭阳县悦来镇
	2023.4-2023.12
	建筑面积2万平方米，购置中空玻璃生产线、彩釉玻璃生产线、内置百叶玻璃生产线等设备，年产各类玻璃制品230万平方米
	30000
	30000
	自筹
	
	投资6000万元，平整土地，厂房建设
	投资9000万元，厂房建设
	投资15000万元，完善基础设施，设备采购、安装
	沭阳县

	193
	沭阳沭宁美居
	新开工
	沭阳县钱集镇
	2023.1-2023.12
	建筑面积6.3万平方米，购置自动裁床生产线、数控切割机、电脑缝纫机等设备，主要生产婴童及宠物用品
	30000
	30000
	自筹
	投资5000万元，厂房基础施工
	投资15000万元，厂房及办公楼等主体完工
	投资8000万元，厂房完工，地坪建修，车间水、气、电设备安装，设备采购、安装
	投资2000万元，正式生产
	沭阳县

	194
	沭阳同芯木业
	新开工
	沭阳县贤官镇
	2023.1-2023.12
	建筑面积3.5万平方米，购置浸胶纸生产线、热压机、供热中心等设备，年产各类板材35万立方米
	30000
	30000
	自筹
	投资8000万元，1#2#标准化厂房建设完成
	投资8000万元，3#4#标准化厂房建设完成
	投资10000万元，新上12条桥洞力学板生产线、7条全自动压贴线
	投资4000万元，试生产
	沭阳县

	195
	沭阳朝辉战友装饰材料
	新开工
	沭阳县桑墟镇
	2023.1-2023.12
	建筑面积2.9万平方米，购置除尘设备、UV滚涂固化设备砂光机，年产100万平方米实木地板
	25000
	25000
	自筹
	投资6000万元，厂房以及附属设施建设
	投资4000万元，完善厂房以及附属设施
	投资15000万元，设备购置、安装、调试，试生产
	正常生产
	沭阳县

	196
	沭阳福庆鸿盈新材料
	新开工
	沭阳县青伊湖
	2023.1-2023.12
	建筑面积2万平方米，购置热压机、裁边机、干燥机等设备，年产澳洲构造材8万立方米
	25000
	25000
	自筹
	投资3000万元，厂房及相关配套设施施工
	投资7000万元，厂房以及附属设施建设
	投资11000万元，厂房装修完成，设备安装调试
	投资4000万元，配套设施安装完成，试生产
	沭阳县

	197
	沭阳中振新材料科技
	新开工
	沭阳经开区
	2023.1-2023.12
	建筑面积1万平方米，购置聚氨酯岩棉板生产线、夹芯板生产线等设备，年产防火保温板、金属幕墙板15万立方米
	20000
	20000
	自筹
	投资2500万元，场地平整，厂房和办公用房基础施工
	投资4000万元，厂房和办公用房主体施工，附属设施施工
	投资10000万元，厂房和办公用房封顶，附属设施施工，设备订购
	投资3500万元，设备安装调试
	沭阳县

	198
	沭阳紫竹新材料
	新开工
	沭阳县桑墟镇
	2023.1-2023.9
	建筑面积1.9万平方米，购置除尘设备、涂覆生产线、干燥机等设备，年产工程梁5万立方米
	10000
	10000
	自筹
	投资4000万元，建设厂房、宿舍及相关配套设施
	投资5000万元，购置、安装设备
	投资1000万元，设备安装、调试，试生产
	
	沭阳县

	199
	沭阳板盟店新材科技
	续建
	沭阳县贤官镇
	2022.6-2023.12
	建筑面积18.5万平方米，购置苏福马层压设备、德国迪芬巴赫平压设备，年产定向刨花板65万立方米
	100000
	80000
	自筹
	投资20000万元，7万平方米厂房全面竣工
	投资40000万元，刨花板生产线进厂安装
	投资10000万元，配套设施完成安装
	投资10000万元，试生产
	沭阳县

	200
	沭阳蓝羊羊新材料
	续建
	沭阳县贤官镇
	2022.9-2023.12
	建筑面积7.5万平方米，购置层压式生产线及配套设备，年产中高密度纤维板35万立方米
	80000
	60000
	自筹
	投资20000万元，厂房主体施工
	投资20000万元，厂房主体施工，设备购置
	投资10000万元，厂房建设完成、密度板生产线完成安装
	投资10000万元，配套设施完成安装、试生产
	沭阳县

	201
	沭阳名亨新材料
	续建
	沭阳经开区
	2022.11-2023.12
	建设面积6万平方米，购置钢格板生产设备，主要生产医院抗菌墙板、幕墙铝板
	50000
	30000
	自筹
	投资8000万元，生产车间设备基础工程建设完成，配套工程建设完成
	投资6000万元，生产车间设备安装调试完成
	投资8000万元，二期生产车间室内水电、地坪、消防工程建设完成，生产车间设备安装调试
	投资8000万元，综合楼及研发楼建设、装修，研发设备安装调试完成
	沭阳县

	202
	泗阳绿格新材料
	新开工
	泗阳县王集镇
	2023.3-2024.12
	建筑面积13.5万平方米，购置家具生产线，主要生产固定沙发、多功能沙发、智能沙发床等产品
	100000
	30000
	自筹
	投资1000万元，进场施工
	投资2500万元，基础出正负零，厂房主体施工
	投资23500万元，厂房主体施工，订购部分设备
	投资3000万元，厂房主体施工，配套设施施工
	泗阳县

	203
	泗阳翊菲橱柜
	新开工
	泗阳高新区
	2023.1-2023.12
	建筑面积5万平方米，购置CNC加工中心、裁切机、封边机等设备，主要生产橱柜等家居产品
	50000
	50000
	自筹
	投资2000万元，进场施工，基础出正负零
	投资5000万元，厂房主体施工
	投资35000万元，厂房主体施工，购置设备，配套施工
	投资8000万元，厂房主体完工，厂房装修，配套设施完工，设备进场安装调试
	泗阳县

	204
	泗阳嘉福智能家居
	新开工
	泗阳县穿城镇
	2023.3-2023.12
	建筑面积5.5万平方米，购置注塑机设备，年产各类清洁用品600万套
	30000
	30000
	自筹
	投资2000万元，厂房装修
	投资4000万元，厂房装修
	投资20000万元，厂房装修基本完成，购置设备，附属工程施工
	投资4000万元，厂房完工，设备进场安装调试，试生产
	泗阳县

	205
	泗阳库卡新材料
	新开工
	泗阳高新区
	2023.3-2023.12
	建筑面积4.5万平方米，购置7条uv生产线，年产饰面板、室内装饰板、UV大板等包覆材料300万张
	30000
	30000
	自筹
	投资2000万元，厂房装修
	投资3500万元，厂房装修
	投资21000万元，厂房装修完成，购置设备，附属工程施工
	投资3500万元，厂房完工，设备进场安装调试，试生产
	泗阳县

	206
	泗阳永特耐木结构
	新开工
	泗阳高新区
	2023.1-2023.6
	建筑面积2万平方米，购置高频拼板流水线、自动拼皮机等设备，主要生产高端家具板、指接板
	20000
	20000
	自筹
	投资15000万元，厂房装修，购置设备
	投资5000万元，厂房装修完成，设备进场安装，试生产
	
	
	泗阳县

	207
	泗阳利源环保
	新开工
	泗阳县新袁镇
	2023.3-2023.12
	建筑面积2万平方米，购置镜面板加工生产线20条，年产新型镜面板200万平方米
	20000
	20000
	自筹
	投资1500万元，厂房装修
	投资3500万元，厂房装修
	投资13000万元，厂房装修完成，购置设备
	投资2000万元，附属设施施工，设备进场安装调试
	泗阳县

	208
	泗阳大自然绿色家居
	续建
	泗阳高新区
	2022.7-2023.12
	建筑面积22万平方米，购置全自动模压分切生产线、数控雕刻机等设备，主要生产全屋定制系列产品及木地板
	500000
	200000
	自筹
	投资20000万元，新建厂房主体施工
	投资135000万元，新建厂房主体基本完成，厂房内部装修，设备购置
	投资25000万元，新建厂房装修完工，配套设施施工，部分设备进场
	投资20000万元，配套设施完工，设备安装调试，试生产
	泗阳县

	209
	泗阳谢万家居三期
	续建
	泗阳高新区
	2022.7-2023.12
	建筑面积4万平方米，购置CNC加工中心、电子开料锯、全自动雕刻机等设备，主要生产高档儿童床、儿童桌椅
	45000
	20000
	自筹
	投资1500万元，厂房主体施工
	投资14000万元，厂房主体基本完成，厂房装修，购置设备
	投资1500万元，厂房装修，附属工程施工
	投资3000万元，厂房完工，设备进场安装调试
	泗阳县

	210
	泗阳博盛新材料
	续建
	泗阳高新区
	2022.7-2023.9
	新建面积3万平方米，购置玻镁生产线、开槽生产线、涂漆涂蜡线等设备，主要生产玻镁地板、实木复合地板及软木材料等产品
	30000
	20000
	自筹
	投资1300万元，厂房主体施工
	投资13500万元，厂房主体基本完成，厂房装修，购置设备
	投资2000万元，厂房装修，附属工程施工
	投资3200万元，厂房完工，设备进场安装调试
	泗阳县

	211
	泗洪英特睿智能家居
	新开工
	常泗园区
	2023.1-2023.12
	建筑面积5.2万平方米，购置节能型铝棒加工设备、钢管制管机组、型材生产线等设备40台，年产智能窗帘轨道200万套
	50000
	50000
	自筹
	投资2000万元，厂房施工；投资3000万元，设备订购
	投资5000万元，厂房施工；投资10000万元，设备订购
	投资5000万元，厂房施工；投资10000万元，设备订购
	投资5000万元，厂房施工；投资10000万元，设备订购
	泗洪县

	212
	泗洪鼎川智能家居
	新开工
	常泗园区
	2023.1-2023.12
	建筑面积2.5万平方米，购置无纺布压花机、聚丙烯无纺布生产线、注塑机等设备，年产平板拖把5万套、拖把替换装2万个
	15000
	15000
	自筹
	投资1000万元，厂房施工；投资1000万元，设备订购
	投资1000万元，厂房施工；投资3500万元，设备订购
	投资1000万元，厂房施工；投资3500万元，设备订购
	投资1000万元，厂房施工；投资3000万元，设备订购
	泗洪县

	213
	泗洪博扬家具制品
	新开工
	泗洪县金锁镇
	2023.1-2023.12
	建筑面积3万平方米，购置数控多层板开料机、数控实木开料机、全自动砂光机等设备，年产餐椅、沙发50万件
	11000
	11000
	自筹
	投资2000万元，厂房主体施工；投资1000万元，设备订购
	投资3000万元，厂房施工；投资1000万元，设备订购
	投资1000万元，附属工程施工，厂房封顶；投资1000万元，设备进场
	投资2000万元，设备安装调试，竣工投产
	泗洪县

	214
	泗洪瀚燕新型材料
	续建
	常泗园区
	2022.10-2023.12
	建筑面积3.2万平方米，购置拉挤线、喷涂线、覆膜线等设备，年产电木浪板10万平方米、采光板10万平方米、塑钢合金板20万平方米
	28000
	20000
	自筹
	投资1000万元，厂房施工；投资3500万元，设备订购
	投资1000万元，厂房施工；投资3500万元，设备订购
	投资1000万元，厂房施工；投资3500万元，设备订购
	投资1000万元，厂房施工；投资5500万元，设备订购
	泗洪县

	215
	宿豫宙际杰智能家居
	续建
	宿迁高新区
	2022.1-2023.12
	建筑面积7万平方米，购置4条清洁用品生产线，年产洁具、行李箱1000万套
	50000
	20000
	自筹
	投资2000万元，厂房施工
	投资2000万元，厂房完工、装修
	投资1000万元，装修完工；投资10000万元，设备订购
	投资5000万元，设备进场安装调试，试生产
	宿豫区

	216
	宿城中顺洁柔高档生活用纸
	新开工
	运河宿迁港产业园
	2023.1-2024.12
	建筑面积63万平方米，建设联合车间、原料仓库、成品仓库、污水处理等配套设施，年产高档生活用纸10万吨
	600000
	100000
	自筹
	投资15000万元，施工单位进场，临时建筑施工
	投资30000万元，厂房、办公楼基础施工完成，主体施工
	投资30000万元，主体施工，附属设施施工，设备订购
	投资25000万元，附属设施施工，厂房装修，部分设备进场、安装
	宿城区

	217
	宿城宜然美床上用品
	新开工
	运河宿迁港产业园
	2023.1-2023.6
	建筑面积2万平方米，购置4D床芯生产设备及相关辅助设备，主要生产床垫、枕头
	10000
	10000
	自筹
	投资4000万元，施工单位进场，厂房装修，设备订购
	投资6000万元，厂房装修，设备安装、调试，试生产
	
	
	宿城区

	218
	宿城天格智能家居
	续建
	宿城开发区
	2021.1-2023.12
	建筑面积45万平方米，购置木地板生产线88条，年产实木地板960万平方米
	500000
	200000
	自筹
	投资40000万元，一期厂房施工完成，木博馆基础施工，设备进场
	投资70000万元，设备进场，木博馆主体施工，办公楼内部装修
	投资50000万元，木博馆主体施工，内部装修，附属设施施工，设备安装、调试
	投资40000万元，木博馆内部装修，展厅投入使用，设备安装、调试完成
	宿城区

	（六）新材料（55个）
	
	
	
	9441000
	3365000
	
	
	
	
	
	

	219
	沭阳弘瑞力丰船用新材料
	新开工
	沭阳经开区
	2023.3-2024.12
	建筑面积8万平方米，购置船绝缘生产线、超声波检测仪等设备，年产船用绝缘棉10亿立方米、绝缘板20亿立方米
	300000
	150000
	自筹
	投资5000万元，厂房基础施工
	投资25000万元，厂房基础施工
	投资40000万元，厂房主体建设
	投资80000万元，厂房主体完工，设备购置
	沭阳县

	220
	沭阳汇纳新材料
	新开工
	沭阳经开区
	2023.3-2025.8
	建筑面积23万平方米，购置破碎机、混料机、挤压成型机等设备，主要生产动力锂电池负极材料
	200000
	100000
	自筹
	投资10000万元，厂房基础施工
	投资40000万元，厂房主体施工
	投资25000万元，厂房主体建设施工
	投资25000万元，厂房主体建设施工
	沭阳县

	221
	沭阳博大腾飞新材料
	新开工
	沭阳经开区
	2023.1-2024.12
	建筑面积7万平方米，购置镀PE膜生产线、PE吹膜机、单双螺杆缠绕膜机等设备，年产PE膜、光学膜500万平方米
	100000
	50000
	自筹
	投资2000万元，厂房基础施工
	投资15000万元，厂房基础施工
	投资15000万元，厂房主体施工
	投资18000万元，厂房主体施工，部分设备购置
	沭阳县

	222
	沭阳友富薄板科技二期
	新开工
	沭阳经开区
	2023.1-2024.12
	建筑面积7万平方米，购置电镀锡机组、电镀铬机组等设备，年产镀锡板20万吨、镀铬板20万吨
	42000
	26000
	自筹
	投资8000万元，厂房建设完成
	投资6000万元，设备订购，安装调试镀铬线、平整线
	投资2000万元，镀铬线、平整线试生产
	投资10000万元，连退线基础施工，设备采购
	沭阳县

	223
	沭阳瓯越金属新材料
	新开工
	沭阳经开区
	2023.1-2023.12
	建筑面积2.5万平方米，购置破碎机、中细碎筛分移动站等设备，主要生产锌焙砂新材料
	30000
	30000
	自筹
	投资7000万元，对地基进行硬化，安装回转窑、沉降室等
	投资6000万元，厂房主体施工
	投资6000万元，厂房主体完工
	投资11000万元，设备购置、安装、调试
	沭阳县

	224
	沭阳祯臻新材料
	新开工
	沭阳县潼阳镇
	2023.1-2023.12
	建筑面积4.4万平方米，购置6条PC片材生产线，年产PC光电膜材料5000吨
	30000
	30000
	自筹
	投资3000万元，厂房基础施工
	投资6000万元，厂房主体施工
	投资9000万元，厂房主体施工，附属设施建设，设备订购
	投资12000万元，厂房主体完工，设备安装、调试，试生产
	沭阳县

	225
	沭阳科泽电子级光学膜
	续建
	沭阳经开区
	2022.3-2024.12
	建筑面积18.5万平方米，购置单螺杆胶膜设备、对压流延机等设备，主要生产离型膜、保护膜、光学膜
	500000
	200000
	自筹
	投资60000万元，科泽厂区开工建设1栋保护膜仓库，离保膜保护膜5条线投用量产，科丽尔厂区OCA第一条生产线投用量产，完成2栋仓库、1栋公辅中心建设、厂区外围建设
	投资40000万元，科泽厂区建设保护膜仓库，科丽尔厂区OCA第二条生产线安装
	投资50000万元，科泽厂区离型膜车间筹备建设，科丽尔厂区完成OCA第二条产线调试，投用量产
	投资50000万元，科泽厂区完成离型膜车间建设，科丽尔厂区二期项目规划建设
	沭阳县

	226
	沭阳新金环锂电池隔膜
	续建
	沭阳经开区
	2022.1-2023.12
	建筑面积8万平方米，购置干复机、无溶剂复合机、中封制袋机群等设备，年产锂电池隔膜及其他电子专用包装膜料1亿平方米
	50000
	30000
	自筹
	投资7000万元，建设厂房
	投资8000万元，建设厂房及附属设施
	投资10000万元，购置安装机器设备
	投资5000万元，设备安装调试，试生产
	沭阳县

	227
	泗阳鑫宝通玻璃纤维
	新开工
	吴泗工业园
	2023.10-2025.12
	建筑面积60万平方米，购置拉丝生产线、管道生产线等设备，年产玻璃纤维60万吨
	1000000
	50000
	自筹
	
	
	
	投资50000万元，基建进场，厂房主体施工
	泗阳县

	228
	泗阳睿曦新材料
	新开工
	泗阳高新区
	2023.1-2024.6
	建筑面积8万平方米，购置金刚石线高速切割机、数控加工中心等设备，年产无碳铝电解用新型电极材料2万套
	100000
	60000
	自筹
	投资5000万元，进场施工，厂房主体施工
	投资11000万元，厂房主体施工，配套工程施工
	投资35500万元，厂房主体基本完工，内部装修，设备购置
	投资8500万元，厂房装修，配套施工完成，部分设备进场安装
	泗阳县

	229
	泗阳威迈新材料
	新开工
	泗阳开发区
	2023.4-2023.12
	建筑面积3.8万平方米，购置挤压机、切割线等设备，主要生产高分子防爆钢化玻璃
	30000
	30000
	自筹
	
	投资4000万元，进场施工
	投资22500万元，厂房建设，购置设备
	投资3500万元，厂房完工，设备安装、调试，试生产
	泗阳县

	230
	泗阳凯伦新材料
	续建
	吴泗工业园
	2022.3-2024.12
	建筑面积22万平方米，购置沥青卷材、聚氨酯生产设备，年产高性能防水卷材4000万米、防水涂料10万吨
	200000
	50000
	自筹
	投资5000万元，新建厂房进场施工
	投资8000万元，新建厂房主体施工
	投资30000万元，新建厂房主体施工，购置设备
	投资7000万元，新建厂房主体施工，配套施工
	泗阳县

	231
	泗阳宏基高新材料扩建
	续建
	泗阳开发区
	2022.8-2024.7
	建筑面积6万平方米，购置等静压机、磨粉设备，年产等静压石墨材料1.3万吨
	100000
	50000
	自筹
	投资1000万元，在建厂房主体施工
	投资1000万元，在建厂房主体施工完成45%
	投资3000万元，在建厂房主体施工
	投资45000万元，新建厂房施工，配套工程施工，设备购置
	泗阳县

	232
	泗阳昇田科技
	续建
	泗阳高新区
	2022.5-2023.9
	建筑面积5.5万平方米，购置自动给料机、过滤洗涤一体机等设备，年产金锭1.2吨、银锭17吨、铜锭1.5万吨
	100000
	50000
	自筹
	投资4000万元，厂房施工
	投资41000万元，厂房施工，专用设备购置，附属工程施工
	投资5000万元，厂房基本完工，设备进场安装调试
	
	泗阳县

	233
	泗阳双亨铝业
	续建
	吴泗工业园
	2022.6-2023.12
	建筑面积8.5万平方米，购置工业铝型材挤压机，年产高性能工业铝型材2万吨
	100000
	70000
	自筹
	投资8000万元，厂房主体施工
	投资9000万元，厂房主体基本完成，内部装修
	投资48000万元，厂房装修，购置设备
	投资5000万元，厂房完工，设备安装、调试
	泗阳县

	234
	泗洪斯迪克MLCC离型膜
	新开工
	泗洪开发区
	2023.1-2024.12
	建筑面积36万平方米，购置离型膜生产线40条，年产离型膜9.5万吨
	300000
	200000
	自筹
	投资6000万元，厂房施工；投资46000万元，设备订购
	投资11000万元，厂房施工；投资40000万元，设备订购
	投资15000万元，厂房施工；投资35000万元，设备订购
	投资12000万元，厂房完工；投资35000万元，设备安装
	泗洪县

	235
	泗洪群创智慧新材料
	新开工
	泗洪开发区
	2023.4-2025.12
	建筑面积72.6万平方米，购置均流膜机、挤出机、冷却辊等设备，年产均流膜24万吨
	300000
	100000
	自筹
	
	投资4000万元，厂房施工；投资32000万元，设备订购
	投资8000万元，厂房施工；投资26000万元，设备订购
	投资6000万元，厂房施工；投资24000万元，设备订购
	泗洪县

	236
	泗洪米格高性能碳纤维复合材料
	新开工
	泗洪开发区
	2023.2-2024.6
	建筑面积8.4万平方米，购置高性能碳纤维复合材料和石墨毡保温材料生产线，年产高性能碳纤维复合材料和石墨毡保温材料4000吨
	200000
	100000
	自筹
	投资3000万元，厂房施工；投资23000万元，设备订购
	投资3000万元，厂房施工；投资22000万元，设备订购
	投资2500万元，厂房完工；投资23000万元，设备订购
	投资11500万元，设备订购；投资12000万元，设备安装
	泗洪县

	237
	泗洪盛济元铍铜带板
	新开工
	泗洪开发区
	2023.5-2024.6
	建筑面积6万平方米，购置轧机、机床、分剪机等设备，年产铍铜带板1500吨、铍铜模具500吨
	50000
	30000
	自筹
	
	投资2000万元，厂房施工；投资8000万元，设备订购
	投资2000万元，厂房施工；投资11000万元，设备订购
	投资3000万元，厂房完工；投资4000万元，设备安装
	泗洪县

	238
	泗洪东鸿打包膜
	新开工
	泗洪开发区
	2023.1-2023.12
	建筑面积4.5万平方米，购置复卷机、分切机、打包机等设备，年产打包膜1000吨
	30000
	30000
	自筹
	投资700万元，厂房施工；投资7000万元，设备订购
	投资1200万元，厂房施工；投资6600万元，设备订购
	投资1200万元，厂房施工；投资6400万元，设备订购
	投资1200万元，厂房完工；投资5700万元，设备安装、调试，投产
	泗洪县

	239
	泗洪栋鑫新材料
	新开工
	泗洪开发区
	2023.2-2023.12
	建筑面积14.1万平方米，购置拉丝生产线、编织平圈机、复合机等设备，年产特斯林面料3500万平方米、橡塑弹性体塑胶2.5万吨、XPE保温材料2000万平方米
	20000
	20000
	自筹
	投资1000万元，厂房施工；投资4000万元，设备订购
	投资1500万元，厂房施工；投资4000万元，设备订购
	投资1500万元，厂房完工；投资4000万元，设备安装
	投资4000万元，设备安装调试，投产
	泗洪县

	240
	泗洪白鲸防火功能膜
	新开工
	泗洪开发区
	2023.1-2023.12
	建筑面积2.2万平方米，购置塑料母粒共挤设备、干燥结晶设备、热熔胶贴合设备等设备，年产防火功能膜200万平方米、抗菌功能膜160万平方米
	20000
	20000
	自筹
	投资3000万元，厂房装修完成；投资4000万元，设备订购
	投资4000万元，设备订购；投资1000万元，设备安装
	投资5000万元，设备安装
	投资3000万元，设备安装、调试，投产
	泗洪县

	241
	泗洪衡业包装材料
	新开工
	常泗园区
	2023.1-2023.12
	建筑面积1万平方米，购置塑钢带生产线、条缠绕膜生产线等8条，年产塑钢带1万吨、缠绕膜5000吨
	12000
	12000
	自筹
	投资1000万元，厂房施工；投资1000万元，设备订购
	投资1000万元，厂房施工；投资2000万元，设备订购
	投资1000万元，厂房施工；投资2000万元，设备订购
	投资1000万元，厂房施工；投资3000万元，设备订购
	泗洪县

	242
	泗洪新义高端功能膜
	续建
	泗洪开发区
	2022.1-2024.12
	建筑面积56万平方米，购置树脂输送系统、切边回收系统等设备，年产功能性薄膜88万吨
	500000
	200000
	自筹
	投资4000万元，厂房施工；投资45000万元，设备订购
	投资10000万元，厂房施工；投资45000万元，设备订购
	投资8000万元，厂房施工；投资43000万元，设备订购
	投资10000万元，厂房完工；投资35000万元，设备安装
	泗洪县

	243
	泗洪丰杰PET新材料
	续建
	泗洪开发区
	2022.8-2023.12
	建筑面积12万平方米，购置PET薄膜生产线4条，年产功能性聚酯PET薄膜10万吨
	150000
	130000
	自筹
	投资3000万元，厂房装修；投资32000万元，设备订购
	投资3000万元，厂房装修完成；投资30000万元，设备订购
	投资31000万元，设备安装
	投资31000万元，设备安装、调试，投产
	泗洪县

	244
	泗洪纳格新材料
	续建
	泗洪西南岗
产业园区
	2022.1-2024.12
	建筑面积5万平方米，购置回转窑、烘干窑、皮带输送机等设备，年产陶粒80万立方米、萤石颗粒10万吨
	100000
	30000
	自筹
	投资6000万元，3号、4号厂房施工
	投资9000万元，3号、4号厂房完工，内部装修，第二条生产线设备进场
	投资7500万元，3、4号厂房内部装修完成，第二条生产线设备安装调试完成
	投资7500万元，一期竣工投产
	泗洪县

	245
	泗洪然创新材料
	续建
	泗洪开发区
	2022.9-2023.9
	建筑面积10.2万平方米，购置聚氨酯涂布线、硅胶涂布线、精密热复合机等设备，年产液态硅胶泡棉250万平方米、微孔聚氨酯泡棉1000万平方米
	50000
	30000
	自筹
	投资5000万元，厂房装修完成；投资5000万元，设备订购
	投资8000万元，设备订购；投资4000万元，设备安装
	投资8000万元，设备安装、调试，投产
	
	泗洪县

	246
	泗洪启威PE缠绕膜
	续建
	泗洪开发区
	2022.8-2023.12
	建筑面积5万平方米，购置涂布机、分条机、复卷机等设备，年产PE缠绕膜1.5万吨
	20000
	10000
	自筹
	投资1000万元，厂房施工；投资1600万元，设备订购
	投资1200万元，厂房施工；投资1400万元，设备订购
	投资1500万元，厂房施工；投资1000万元，设备订购
	投资1000万元，厂房完工；投资1300万元，设备安装、调试，投产
	泗洪县

	247
	宿豫科丽尔光学电子粘合剂
	新开工
	化工园区
	2023.6-2025.12
	建筑面积38万平方米，购置反应釜、提纯蒸发器、尾气处理装置等设备，年产光学电子粘合剂系列产品12.9万吨
	500000
	50000
	自筹
	
	投资10000万元，厂房施工
	投资20000万元，厂房施工
	投资20000万元，厂房施工
	宿豫区

	248
	宿豫凯风新材料
	新开工
	宿迁高新区
	2023.7-2024.12
	建筑面积10万平方米，购置PETG功能薄膜生产线、PVC热收缩膜生产线，年产PETG功能薄膜15000吨、收缩膜15000吨
	100000
	30000
	自筹
	
	
	投资15000万元，厂房施工
	投资15000万元，厂房施工
	宿豫区

	249
	宿豫达迈光电新材料
	新开工
	宿迁高新区
	2023.1-2024.12
	建筑面积25万平方米，购置光纤光缆生产线，年产各类光缆、特种光纤2.5亿米
	100000
	50000
	自筹
	投资10000万元，厂房施工
	投资10000万元，厂房施工
	投资5000万元，厂房施工；投资10000万元，设备订购
	投资5000万元，厂房施工；投资10000万元，设备订购
	宿豫区

	250
	宿豫东方雨虹新型防水材料
	新开工
	宿迁高新区
	2023.1-2024.12
	建筑面积10万平方米，购置高分子防水卷材生产线，主要生产新型防水材料
	100000
	50000
	自筹
	投资5000万元，厂房改造；投资20000万元，订购设备
	投资5000万元，设备进场安装、调试
	投资10000万元，旧厂房试生产，新建厂房施工
	投资10000万元，新建厂房施工
	宿豫区

	251
	宿豫中润环保生物科技
	新开工
	宿迁高新区
	2023.1-2024.12
	建筑面积10万平方米，购置微波设备、搅拌器、干燥设备等设备，主要生产新型气凝胶保温防水防火一体材料、负氧离子泥及新型环保无机涂料等产品100万吨
	100000
	30000
	自筹
	投资5000万元，厂房装修改造；投资15000万元，订购设备
	投资3000万元，设备进场安装
	投资3000万元，设备调试，第一批次设备试生产
	投资4000万元，第二批次设备安装调试、试生产
	宿豫区

	252
	宿豫隆海聚能钕铁硼切片
	新开工
	宿豫区来龙镇
	2023.3-2024.12
	建筑面积6.8万平方米，购置数控多线切割机、钕铁硼专用激光切割机、数控分选机械等设备，年产钕铁硼切片2300吨
	50000
	20000
	自筹
	投资3000万元，厂房施工
	投资5000万元，厂房施工
	投资5000万元，厂房完工、内部装修；投资5000万元，设备订购
	投资2000万元，一期设备进场安装、调试，试生产
	宿豫区

	253
	宿豫贝诺尔高新材料
	新开工
	化工园区
	2023.4-2024.4
	建筑面积3.2万平方米，购置反应釜、机泵、储槽等设备，年产光伏EVA胶膜交联剂3500吨
	50000
	20000
	自筹
	
	投资5000万元，厂房施工
	投资5000万元，厂房施工
	投资5000万元，厂房施工；投资5000万元，设备订购
	宿豫区

	254
	宿豫苏特高性能无机绝热纤维
	新开工
	宿迁高新区
	2023.1-2023.12
	建筑面积2.5万平方米，购置无机绝热纤维生产线，年产高性能无机绝热纤维2万吨
	10000
	10000
	自筹
	投资1000万元，厂房装修改造；投资5000万元，订购设备
	投资1000万元，厂房装修改造完成；投资1000万元，设备进场安装
	投资1000万元，设备安装调试，试生产
	投资1000万元，投产
	宿豫区

	255
	宿豫启程禹欣新材料
	新开工
	宿迁高新区
	2023.1-2023.8
	建筑面积1.5万平方米，购置MS密封胶生产线2条、硅酮密封胶生产线1条、工业胶生产线1条，年产高性能密封材料3万吨
	10000
	10000
	自筹
	投资2000万元，厂房施工
	投资2000万元，厂房完工、内部装修；投资5000万元，设备订购
	投资1000万元，设备安装调试，试生产
	
	宿豫区

	256
	宿豫博迁纳米硅粉
	续建
	宿迁高新区
	2022.10-2024.12
	建筑面积16万平方米，购置16条硅粉生产线，年产新能源汽车电池材料纳米硅粉4000吨
	300000
	100000
	自筹
	投资6000万元，厂房施工；投资30000万元，设备订购
	投资8000万元，厂房施工；投资30000万元，设备订购
	投资6000万元，厂房装修及附属完工；投资10000万元，一期设备进场安装
	投资10000万元，一期设备安装调试，试生产
	宿豫区

	257
	宿豫盛锦新材料
	续建
	化工园区
	2021.7-2023.12
	建筑面积5万平方米，购置重氮反应釜、偶合反应釜、一步还原釜等设备，年产耐候助剂系列产品2.7万吨
	150000
	100000
	自筹
	投资24000万元，厂房施工
	投资8000万元，厂房施工；投资22000万元，设备订购
	投资8000万元，厂房完工、装修；投资22000万元，设备进场安装
	投资16000万元，设备安装调试，试生产
	宿豫区

	258
	宿豫南钢球扁钢
	续建
	宿迁高新区
	2022.10-2023.12
	建筑面积2.5万平方米，购置淬火线、矫直机、抛丸机等设备，年产球扁钢等产品4500吨
	30000
	25000
	自筹
	投资2000万元，一期厂房施工；投资6000万元，设备订购
	投资2000万元，一期厂房完工、装修，二期厂房施工；投资8000万元，一期设备安装调试，二期设备订购
	投资2000万元，二期厂房施工，内部装修；投资3000万元，二期设备订购
	投资2000万元，二期设备进场安装调试，试生产
	宿豫区

	259
	宿城润泽新材料
	新开工
	运河宿迁港产业园
	2023.1-2025.12
	建筑面积80万平方米，购置铝镁合金生产线、镁铝合金精密锻压生产线等设备，年产特种金属材料35万吨
	500000
	200000
	自筹
	投资10000万元，进场施工，土地平整
	投资50000万元，便道施工，厂房基础施工
	投资60000万元，厂房基础施工，厂房主体建设
	投资80000万元，厂房主体建设，设备订购
	宿城区

	260
	宿城华福科技
	新开工
	宿城开发区
	2023.4-2024.12
	建筑面积16万平方米，购置高档包装新材料生产线，主要生产高阻隔膜包装材料
	50000
	20000
	自筹
	
	投资8000万元，施工单位进场，厂房装修，设备订购
	投资6000万元，厂房装修，设备订购，部分设备进场
	投资6000万元，设备进场、安装、调试
	宿城区

	261
	宿城烨兴科技
	新开工
	宿城开发区
	2023.6-2023.12
	建筑面积5万平方米，购置5条变压器用新型材料生产线，年产变压器用耐高温陶瓷绝缘材料8000吨
	20000
	20000
	自筹
	
	投资6000万元，厂房基础施工
	投资7000万元，厂房基础施工，厂房主体施工，设备订购
	投资7000万元，厂房主体施工完成，厂房装修，附属设施施工，设备安装、调试，试生产
	宿城区

	262
	宿城中材高性能纤维膜
	续建
	宿城开发区
	2021.3-2024.12
	建筑面积40万平方米，购置拉丝机、捻线机、整经机等设备，年产高硅氧玻璃纤维制品4000吨、玻纤滤材12000吨
	1100000
	200000
	自筹
	投资50000万元，高硅氧联合厂房扫尾施工，设备调试运行，玻纤滤纸厂房施工，附属设施施工，设备安装、调试
	投资60000万元，高硅氧联合厂房设备运行，玻纤滤纸厂房扫尾，设备安装调试
	投资50000万元，玻纤滤纸项目投产试运行，二期进场施工，基础施工
	投资40000万元，基础施工，主体建设
	宿城区

	263
	宿城乐凯偏光片光学膜材料
	续建
	宿城开发区
	2022.1-2025.12
	建筑面积23万平方米，购置光学TAC膜生产线、TAC功能膜涂布线等设备，年产光学TAC膜6000万平方米、TAC功能膜5000万平方米
	500000
	100000
	自筹
	投资20000万元，厂房主体施工
	投资20000万元，厂房主体施工
	投资20000万元，厂房主体施工，设备订购
	投资40000万元，附属设施施工，部分设备安装、调试，试生产
	宿城区

	264
	经开区法尔胜光纤
	新开工
	宿迁经开区
	2023.1-2025.12
	建筑面积48万平方米，购置光纤拉丝塔、光纤生产线等设备，年产光纤1600万千米
	500000
	150000
	自筹
	投资100000万元，厂房装修改造完成，光缆设备安装、调试
	投资10000万元，光缆项目投产
	投资20000万元，光纤拉丝项目新建拉丝塔、厂房等施工
	投资20000万元，光纤拉丝项目新建建筑主体封顶
	宿迁经开区

	265
	经开区广坤新材料科技
	新开工
	宿迁经开区
	2023.1-2023.5
	建筑面积1.8万平方米，购置玻璃平化生产线、切割机、磨边线等设备，年产中空玻璃55万平方米
	12000
	12000
	自筹
	投资10000万元，厂房装修、生产设备安装
	投资2000万元，设备安装、调试，投产
	
	
	宿迁经开区

	266
	经开区禾润昌新材料
	续建
	宿迁经开区
	2021.9-2023.12
	建筑面积4.5万平方米，购置双螺杆挤出流水产线等设备，年产高性能复合材料5.6万吨
	30000
	10000
	自筹
	投资1000万元，完成办公楼厂房及配套设施建设
	投资3000万元，5条生产线安装，试生产
	投资3000万元，5条生产线安装，试生产
	投资3000万元，完成5条生产线安装，试生产
	宿迁经开区

	267
	湖滨新区汇海新材料
	新开工
	湖滨新区
	2023.4-2024.12
	建筑面积5万平方米，购置复合机、分切机、制袋机等设备，年产食品软包装材料、阻隔膜1万吨
	20000
	10000
	自筹
	
	投资3000万元，场地平整、厂房施工
	投资4000万元，厂房钢结构施工、主体施工
	投资3000万元，厂房主体施工、附属工程施工
	湖滨新区

	268
	湖滨新区鑫云盛科技
	新开工
	湖滨新区
	2023.4-2023.12
	建筑面积1万平方米，购置分切机、转印机等设备，年产薄膜新材料2000万平方米
	10000
	10000
	自筹
	
	投资3000万元，场地平整、厂房施工
	投资4000万元，厂房钢结构施工、主体施工
	投资3000万元，厂房主体施工、附属工程施工
	湖滨新区

	269
	湖滨新区双星功能性聚酯膜
	续建
	湖滨新区
	2021.1-2025.12
	建筑面积38万平方米，购置挤出系统、铸片机、纵拉机等设备，年产聚酯膜材料30万吨
	320000
	150000
	自筹
	投资30000万元，南侧地块完成厂房主体施工
	投资40000万元，南侧地块设备基础施工，北侧地块进行围墙、土方调整等施工
	投资50000万元，南侧地块进行设备安装，北侧地块进行厂房基础施工
	投资30000万元，南侧地块进行设备安装，北侧地块进行厂房基础施工
	湖滨新区

	270
	苏宿园区聚成金刚石三期
	新开工
	苏宿园区
	2023.1-2024.9
	建筑面积13万平方米，购置金刚线生产线，年产金刚线900亿米
	150000
	40000
	自筹
	投资5000万元，厂房基础工程建设
	投资10000万元，厂房主体工程建设
	投资15000万元，厂房主体工程建设
	投资10000万元，设备购置安装
	苏宿园区

	271
	苏宿园区新森管材
	新开工
	苏宿园区
	2023.1-2024.4
	建筑面积2.7万平方米，购置孔网钢带聚乙烯复合管等管材生产线35条，年产管材14万吨
	50000
	30000
	自筹
	投资4000万元，厂房基础工程、道路施工
	投资10000万元，厂房主体工程、辅助设施建设
	投资10000万元，厂房竣工验收，办公楼开始装修，完成4条生产线采购
	投资6000万元，4条生产线安装、调试，完成办公楼装修
	苏宿园区

	272
	苏宿园区德徽电子导纤
	新开工
	苏宿园区
	2023.1-2024.12
	建筑面积2.4万平方米，购置电镀设备、熔炼设备、抽拉设备等设备，年产高纯无氧铜电子线材、镀银电子线材7200吨
	30000
	20000
	自筹
	投资3000万元，新厂房基础工程施工，原有厂房、办公楼改建，部分设备进厂调试
	投资5000万元，新厂房、研发室、办公楼竣工验收
	投资6000万元，新厂房装修完成，部分设备进厂调试
	投资6000万元，设备采购、安装、调试，正式生产
	苏宿园区

	273
	苏宿园区昇利扬光刻胶
	新开工
	苏宿园区
	2023.1-2024.12
	建筑面积1万平方米，购置光刻胶生产线3条，年产光刻胶2500吨
	15000
	10000
	自筹
	投资1000万元，厂房基础工程施工
	投资3000万元，厂房主体工程施工
	投资4000万元，厂房主体、环保和水电气等工程施工
	投资2000万元，建设仓库
	苏宿园区

	（七）其他（24个）
	
	
	
	1270000
	760000
	
	
	
	
	
	

	274
	沭阳源乐科技二期
	新开工
	沭阳经开区
	2023.1-2023.12
	建筑面积6.8万平方米，购置制杯机、制盖机、卷边机等设备，年产药用包装材料1亿套，一次性餐具11亿套
	50000
	50000
	自筹
	投资10000万元，厂房基础及主体施工
	投资15000万元，厂房基础设施施工、附属设施施工
	投资20000万元，购置机器设备
	投资5000万元，设备安装调试，试生产
	沭阳县

	275
	沭阳知美化妆品
	新开工
	沭阳经开区
	2023.1-2023.12
	建筑面积10万平方米，购置无菌纯化水设备、搅拌器、灌装机等设备，年产面膜1000万盒、水剂500万吨、膏霜500万吨
	50000
	50000
	自筹
	投资5000万元，厂房改造施工
	投资10000万元，厂房、办公楼主体施工、改造、装修，订购设备
	投资15000万元，厂房、办公楼竣工，宿舍楼改造装修，设备订购、安装，试生产
	投资20000万元，宿舍楼改造装修竣工，设备订购，正式投产
	沭阳县

	276
	沭阳桑美尼科技
	新开工
	沭阳经开区
	2023.1-2023.12
	建筑面积5万平方米，购置自动面巾生产线、牙科抛光条自动生产线、卫生巾自动生产线等设备，年产面巾4.6亿包、湿巾5000万片
	15000
	15000
	自筹
	投资5000万元，对A、B栋厂房进行翻新，A栋厂房空气净化设备，无尘车间设备安装
	投资3000万元，自动面巾生产线、牙科抛光条自动生产线订购、安装、调试，试生产
	投资4000万元，B栋厂购进空气净化设备，无尘车间设备安装布置
	投资3000万元，设备购置、安装、调试，试生产
	沭阳县

	277
	沭阳奥凯运动器材
	续建
	沭阳经开区
	2022.7-2023.12
	建筑面积6万平方米，购置防爆网络球机、包塑勾花网机等设备，主要生产网球、网球拍
	80000
	60000
	自筹
	投资10000万元，综合楼室内装修，附属配套工程建设
	投资20000万元，新建厂房建设，附属工程施工
	投资20000万元，新建厂房建设、内部装修，附属工程施工，增加注塑机等设备
	投资10000万元，购置生产设备，投产
	沭阳县

	278
	泗阳大鱼纸业
	新开工
	泗阳开发区
	2023.6-2025.9
	建筑面积7万平方米，购置门幅流水线、印刷机、平压平模切机等设备，年产箱板纸2亿平方米、纸管1亿米
	100000
	30000
	自筹
	
	投资3000万元，进场施工
	投资23000万元，厂房主体施工，订购部分设备
	投资4000万元，厂房主体施工，附属工程施工
	泗阳县

	279
	泗阳三阳包装
	新开工
	泗阳高新区
	2023.5-2024.6
	建筑面积9.5万平方米，购置模切机、清废机、制胶机等设备，主要生产瓦楞纸箱及新型包装材料
	50000
	20000
	自筹
	
	投资1500万元，进场施工
	投资4000万元，厂房主体施工
	投资14500万元，厂房主体施工，购置设备
	泗阳县

	280
	泗阳呈顺包装
	新开工
	泗阳开发区
	2023.6-2024.8
	建筑面积4万平方米，购置缠绕膜机、彩色印刷机，年产新型包装材料1800吨
	50000
	20000
	自筹
	
	投资1500万元，进场施工
	投资4600万元，厂房主体施工
	投资13900万元，厂房主体施工，购置设备
	泗阳县

	281
	泗阳豪美包装
	新开工
	泗阳开发区
	2023.1-2023.12
	建筑面积5万平方米，购置圆织机、复台机、切缝一体机等设备，主要生产彩印包装材料
	20000
	20000
	自筹
	投资1000万元，基础施工
	投资3000万元，厂房主体施工
	投资14000万元，厂房主体施工，购置设备
	投资2000万元，厂房完工，设备进场安装，试生产
	泗阳县

	282
	泗阳德利特包装
	续建
	泗阳开发区
	2022.10-2024.12
	建筑面积5.5万平方米，购置阳极氧化线、涂装线、组装线等设备，年产食品药品包装4亿套、铝制品包装材料8亿只
	50000
	30000
	自筹
	投资3500万元，基础出正负零，厂房主体施工
	投资4000万元，厂房主体施工
	投资3500万元，厂房主体施工，购置部分设备
	投资19000万元，厂房主体基本完工，附属设施施工
	泗阳县

	283
	泗阳新意达包装
	续建
	泗阳开发区
	2022.1-2023.9
	建筑面积4.6万平方米，购置铣字机、干燥机、塑料注射成型机等设备，主要生产塑料制品、金属制品
	20000
	10000
	自筹
	投资6500万元，厂房基本完工，附属设施施工，购置设备
	投资2000万元，设备进场，附属设施施工
	投资1500万元，设备安装调试，试生产
	
	泗阳县

	284
	泗洪甲等包装
	新开工
	泗洪西南岗
产业园区
	2023.1-2023.12
	建筑面积1.3万平方米，购置盒身定位机、盒底定位机、压泡机、贴脚机等设备，年产纸盒、纸箱600万只
	10000
	10000
	自筹
	投资2500万元，道路管网和厂房施工
	投资3000万元，道路管网完工，厂房施工
	投资3000万元，厂房完工，生产设备进场
	投资1500万元，完成厂房配套工程，生产设备调试
	泗洪县

	285
	泗洪忠盛医疗器械
	续建
	泗洪开发区
	2022.7-2023.12
	建筑面积3万平方米，购置缝合线压线机、针线连接机等设备，年产医用缝合线3510万盒
	30000
	20000
	自筹
	投资500万元，厂房施工；投资4500万元，设备订购
	投资1000万元，厂房施工；投资4800万元，设备订购
	投资1200万元，厂房完工；投资4000万元，设备进场安装
	投资4000万元，设备安装、调试，投产
	泗洪县

	286
	宿豫安瑞森电子材料
	新开工
	化工园区
	2023.4-2024.12
	建筑面积5万平方米，购置氟化氢提纯制备成套设备、过氧化氢提纯装置、混合气装置等设备，年产超高纯湿电子化学品及电子气体27万吨
	100000
	40000
	自筹
	
	投资10000万元，厂房施工
	投资10000万元，厂房施工
	投资10000万元，厂房施工；投资10000万元，设备订购
	宿豫区

	287
	宿豫联恒电子新材料
	新开工
	化工园区
	2023.4-2024.12
	建筑面积6万平方米，购置蒸发提纯设备、动力设备、电气自动化系统等设备，年产电子化学品12万吨
	100000
	20000
	自筹
	
	投资5000万元，厂房施工
	投资5000万元，厂房施工
	投资5000万元，厂房施工；投资5000万元，设备订购
	宿豫区

	288
	宿豫新亚科技
	新开工
	化工园区
	2023.6-2024.6
	建筑面积2.5万平方米，购置N-甲基甲酰胺、二乙基甲酰胺生产装置等设备，年产3万吨多胺、1.2万吨乙二胺
	100000
	50000
	自筹
	
	投资10000万元，厂房施工
	投资10000万元，厂房施工；投资10000万元，设备订购
	投资10000万元，厂房施工；投资10000万元，设备订购
	宿豫区

	289
	宿豫科莱博生物
	新开工
	化工园区
	2023.3-2024.3
	建筑面积2万平方米，购置节能脱盐装置、熔融结晶装置、高效精馏塔等设备，年产含氟精细化学品1万吨及精细化学品4500吨
	50000
	20000
	自筹
	投资2000万元，厂房施工
	投资5000万元，厂房施工
	投资5000万元，厂房施工
	投资3000万元，厂房施工；投资5000万元，设备订购
	宿豫区

	290
	宿城艾科创智新材料
	新开工
	运河宿迁港产业园
	2023.1-2023.11
	建筑面积12万平方米，购置标签印刷线、热敏纸生产线、分切线等设备，年产标签印刷材料3.6亿平方米、特种热敏纸21.6亿平方米
	100000
	100000
	自筹
	投资5000万元，施工单位进场，基础施工
	投资25000万元，基础施工，厂房主体施工
	投资35000万元，厂房主体施工，厂房装修，设备订购
	投资35000万元，设备进场、安装、调试，试生产
	宿城区

	291
	宿城艾玛凯宠物用品
	新开工
	宿城区王官集镇
	2023.5-2023.12
	建筑面积12万平方米，购置宠物猫架生产线、彩印生产线及辅助设备，年产猫爬架、布绒猫窝等宠物用品35万套、包装纸箱1000万套
	50000
	50000
	自筹
	
	投资10000万元，施工单位进场，基础施工
	投资20000万元，厂房基础施工、主体施工，设备订购
	投资20000万元，厂房装修，设备进场安装、调试完成，试生产
	宿城区

	292
	宿城丰泰医疗用品
	新开工
	运河宿迁港产业园
	2023.1-2023.6
	建筑面积2万平方米，购置湿巾生产线，年产医疗消毒湿巾1000万吨
	10000
	10000
	自筹
	投资4000万元，施工单位进场，厂房装修，设备订购
	投资6000万元，厂房装修，设备安装、调试，试生产
	
	
	宿城区

	293
	宿城天昊玩具
	新开工
	宿城区王官集镇
	2023.1-2023.6
	建筑面积3万平方米，购置激光裁剪机、空压机等设备，主要生产各类毛绒玩具
	10000
	10000
	自筹
	投资4000万元，施工单位进场，厂房装修，设备订购
	投资6000万元，厂房装修，设备安装、调试，试生产
	
	
	宿城区

	294
	经开区景兴包装
	续建
	宿迁经开区
	2022.9-2024.12
	建筑面积6.4万平方米，购置海德堡生产线，主要生产包装纸盒
	100000
	40000
	自筹
	投资2000万元，厂房主体封顶
	投资3000万元，厂房完工，厂房装修
	投资28000万元，设备进场安装
	投资7000万元，试生产
	宿迁经开区

	295
	洋河新区宏亚包装
	新开工
	洋河新区
	2023.4-2024.12
	建筑面积9.4万平方米，购置包装生产线11条，年产包装盒1.2亿只
	100000
	60000
	自筹
	
	投资20000万元，围墙、传达室等附属设施施工，1#、2#、5#厂房基础施工，3#、4#厂房及6#生活楼主体施工
	投资20000万元，1#、2#、5#厂房主体施工，3#、4#厂房及6#生活楼主体封顶
	投资20000万元，1#、2#、5#厂房主体完工，3#、4#厂房及6#生活楼主体完工
	洋河新区

	296
	洋河新区盛禾二期
	新开工
	洋河新区
	2023.4-2023.12
	建筑面积4万平方米，购置海之蓝自动包装生产线6条，年产海之蓝酒盒包装500万只
	15000
	15000
	自筹
	
	投资3000万元，基础开挖，基础浇筑出正负零
	投资8000万元，主体施工
	投资4000万元，楼层封顶，安装施工、装修，设备安装调、试生产
	洋河新区

	297
	洋河新区圹和建筑新材料
	新开工
	洋河新区
	2023.4-2023.9
	建筑面积1.1万平方米，购置破碎、制砖设备，主要从事建筑垃圾处理、资源综合利用
	10000
	10000
	自筹
	
	投资4000万元，基础施工
	投资4000万元，土建施工，办公楼、厂房主体建设
	投资2000万元，主体施工完成，设备进场安装，投产
	洋河新区

	现代服务业项目（38个）
	
	
	5470000
	1856000
	
	
	
	
	
	

	298
	沭阳台州路森林公园
	新开工
	沭阳经开区
	2023.3-2024.12
	建筑面积10万平方米，结合地块现状，对地块进行主题改造提升，打造集休闲娱乐、观光游览为主题的森林公园
	100000
	50000
	自筹
	投资5000万元，开工建设
	投资15000万元，建设休闲娱乐设施
	投资20000万元，建设服务中心、园区管理等配套用房
	投资10000万元，建设景观步道等设施
	沭阳县

	299
	沭阳南湖印象特色文旅街区
	新开工
	沭阳县南湖街道
	2023.6-2025.12
	建筑面积20万平方米，串联南湖公园、南湖印象、海洋馆，涵盖休闲度假、文化体验、娱乐、餐饮等多种业态
	100000
	30000
	自筹
	
	投资12000万元，开工建设
	投资10000万元，商业用房基础施工
	投资8000万元，商业用房基础施工，主体施工
	沭阳县

	300
	沭阳润信现代农产品批发市场二期
	新开工
	沭阳县南湖街道
	2023.4-2026.7
	建筑面积17万平方米，提供农副产品批发交易、配送包装、粮食仓储加工等服务，年交易量超30万吨
	100000
	30000
	自筹
	
	投资12000万元，基础工程施工
	投资8000万元，基础工程基本完成，出正负零
	投资10000万元，完成建筑面积5万平方米以上厂房建设
	沭阳县

	301
	沭阳海洋世界
	新开工
	沭阳县南湖街道
	2023.3-2023.12
	建筑面积7.5万平方米，建设海洋馆、商业用房、海洋服务用房，以海洋文化、海洋动植物为主题，提供海洋知识展示宣传、科普教育、观光游览等服务
	55000
	55000
	自筹
	投资5000万元，建设海洋馆
	投资20000万元，建设海洋馆、海洋服务用房
	投资20000万元，建设海洋馆、海洋服务用房、商业用房
	投资10000万元，建设商业用房
	沭阳县

	302
	沭阳华瑞文化创意物流园
	新开工
	沭阳县南湖街道
	2023.2-2023.12
	建筑面积5万平方米，建设2栋9层商业楼、2栋9层零担物流用房、3栋单层物流仓库，主要提供货物集散场地租用和物业管理等服务
	30000
	30000
	自筹
	投资6000万元，7#、8#、9#单层物流仓库封顶，3#商业、6#楼开工建设
	投资8000万元，3#、6#楼封顶
	投资7000万元，1#楼、2#楼开工建设
	投资9000万元，1#楼、2#楼封顶
	沭阳县

	303
	沭阳扎下镇农贸市场
	新开工
	沭阳县扎下镇
	2023.1-2023.12
	建筑面积2.4万平方米，建设摊位、地下停车场、垃圾房等功能区，主要从事农产品销售、运输
	10000
	10000
	自筹
	投资2000万元，工程出正负零
	投资2200万元，主体工程完成
	投资2600万元，水电安装完成，装饰装修
	投资3200万元，装修完成，配套工程完成
	沭阳县

	304
	沭阳华东花木大世界
	续建
	沭阳县陇集镇
	2021.9-2024.12
	建筑面积13万平方米，建设精品盆景园、交易中心、会展中心等功能区，主要从事花木展销
	300000
	100000
	自筹
	投资30000万元，建设电商中心及配套设施
	投资35000万元，建设花木盆景博物馆及配套设施
	投资20000万元，建设工作室等功能区
	投资15000万元，建设景观配套道路
	沭阳县

	305
	沭阳苏北智慧物流中心一期
	续建
	沭阳县十字街道
	2022.4-2023.12
	建筑面积20万平方米，建设快递分拨厂房、物流仓储厂房、设备维修和配套用房等设施，主要招引快递物流企业
	200000
	80000
	自筹
	投资8000万元，完成桩基施工
	投资22000万元，完成厂房主体结构施工
	投资30000万元，厂房二次结构施工完成，装饰装修工程施工
	投资20000万元，完成厂房装饰装修及水电安装工程
	沭阳县

	306
	泗阳黄河故道生态廊道
	续建
	泗阳县
	2022.5-2025.4
	建设龙窝塘生态缓冲区、淩湖生态缓冲区，开展黄河故道坡面生态修复，打造堤顶路特色绿色走廊，实施“百渠联通”工程、重要节点污水改造
	350000
	100000
	国资
	投资15000万元，龙窝潭生态缓冲区绿化、基础施工
	投资30000万元，龙窝潭生态缓冲区地下室施工，景观施工，黄河故道坡面修复进场施工
	投资32000万元，淩湖生态缓冲区绿化、基础施工，黄河故道坡面修复施工
	投资23000万元，淩湖生态缓冲区景观施工，黄河故道坡面修复施工
	泗阳县

	307
	泗阳新境界花卉产业园
	续建
	泗阳县来安街道
	2021.9-2024.12
	建筑面积30万平方米，建设现代农业及特色花卉全产业链中心、共享花庄、花卉及衍生产品综合市场等，年产各类花卉种苗8000万株
	150000
	50000
	自筹
	投资2000万元，在建的玻璃温室设备安装
	投资5000万元，电商中心、科普中心、交易中心基础施工，新建智能温室进场施工
	投资10000万元，电商中心、科普中心、交易中心、智能温室主体施工
	投资33000万元，电商中心、科普中心、交易中心、智能温室主体基本完成，订购花卉培育专业设备
	泗阳县

	308
	泗阳农光旅融合
	续建
	泗阳农业产业园
	2022.10-2023.12
	建筑面积98万平方米，建设光伏、设施农业、农旅结合等特色产业，主要从事光伏、设施农业、农旅结合
	40000
	30000
	自筹
	投资13000万元，农业温室基本完工，购置光伏组件
	投资9500万元，升压站等配套设施开工建设
	投资3500万元，配套设施建设，附属工程施工
	投资4000万元，光伏组件安装，投入运行
	泗阳县

	309
	泗洪双沟酒业12万吨陶坛库
	新开工
	泗洪县双沟镇
	2023.1-2024.6
	建筑面积22万平方米，建设8栋五层陶坛库，主要用于12万吨原酒的存储窖藏
	120000
	50000
	自筹
	投资12000万元，完成1-4号楼1层、2层框架
	投资12000万元，完成1-4号楼3-5层框架
	投资9500万元，完成1-4号楼墙体砌筑，附属配套完成；投资4500万元，完成5-8号楼基础施工
	投资12000万元，完成5-8号楼1层、2层框架
	泗洪县

	310
	泗洪粮食物流产业园
	新开工
	泗洪县界集镇
	2023.4-2024.12
	建筑面积8.7万平方米，建设大平房仓11栋，仓容量11.5万吨
	60000
	26000
	自筹
	
	投资10000万元，粮食物流产业园的一期工程11.5万吨主体仓房建设
	投资10000万元，一期工程及配套设施建设完成
	投资6000万元，完成粮食物流产业园一期工程，并通过验收
	泗洪县

	311
	泗洪农产品电商物流园三期
	新开工
	泗洪县青阳街道
	2023.4-2023.12
	建筑面积7.7万平方米，建设冷库、豆制品加工中心、批发中心等设施，主要从事农产品的冷链、仓储、物流、环保、质检等服务
	20000
	20000
	自筹
	
	投资12000万元，进场施工，部分设备采购
	投资5000万元，主体施工，设备进场
	投资3000万元，完成水电、绿化道路等辅助工程施工，工程完工
	泗洪县

	312
	泗洪双沟小外滩景区
	新开工
	泗洪县双沟镇
	2023.1-2023.12
	建筑面积5万平方米，建设游客中心、醴泉广场、淮河小外滩等设施，提供传统酿酒文化传承、现代化白酒生产、生态健康休闲、饮酒体验一体化旅游服务
	20000
	20000
	自筹
	投资5000万元，建设双沟小外滩、醴泉广场、游客中心、201车间、品酒楼、大食堂
	投资5000万元，建设健身馆、望淮广场、西大沟景观带、酒海、珍宝洞
	投资5000万元，建设淮上客栈、朱家槽坊、双沟老街、谷神祭祀台
	投资5000万元，酿酒工业遗址、国潮仓库群等参观沿途房屋外立面施工，完成厂区公共景观、道路等提升改造
	泗洪县

	313
	泗洪生态渔业产业融合发展示范工程
	续建
	泗洪县临淮镇
	2021.1-2023.12
	改造现代渔业养殖示范区标准化养殖塘口4000亩，建设冷链加工交易区厂房4万平方米，建设室内垂钓馆0.57万平方米，运动员服务中心0.4万平方米，训练中心2万平方米
	150000
	50000
	自筹
	投资15000万元，综合楼主体工程建设
	投资20000万元，文鳐塔装修完成，试运营，综合楼主体工程建设
	投资10000万元，综合楼主体工程建设完成，综合楼的装修施工建设
	投资5000万元，综合楼装修施工
	泗洪县

	314
	宿豫华东汽车科技城
	新开工
	宿豫区曹集乡
	2023.3-2025.12
	建筑面积86万平方米，建设汽车综合服务区、汽车销售展览区、汽车文旅商业区、汽车后市场区四大功能分区，建设集汽车销售服务体验、文化旅游和生活服务为一体的大型汽车主题园区
	460000
	50000
	自筹
	投资10000万元，4s店、二手车市场区基础施工
	投资15000万元，4s店、二手车市场区主体施工
	投资15000万元，4s店、二手车市场区主体施工，汽车综合服务区、汽车后市场区基础施工
	投资10000万元，4s店、二手车市场区主体完工，汽车综合服务区、汽车后市场区主体施工
	宿豫区

	315
	宿豫中农批物流园
	新开工
	宿豫区新庄镇
	2023.3-2024.12
	建筑面积32万平方米，建设各类农产品及副食加工产品交易区、加工配送中心、冷链仓储中心等设施，主要提供商贸批发、加工配送、冷链仓储物流等服务
	300000
	100000
	自筹
	投资10000万元，进场施工
	投资40000万元，主体施工
	投资30000万元，主体封顶，附属施工
	投资20000万元，一期完工
	宿豫区

	316
	宿豫电商大厦
	新开工
	电商园区
	2023.6-2025.5
	建筑面积8.8万平方米，建设商务办公楼及附属配套等设施，主要提供电子商务服务
	72000
	30000
	自筹
	
	投资8000万元，基础施工
	投资10000万元，基础施工
	投资12000万元，地库施工
	宿豫区

	317
	宿迁京东物流平行总部
	续建
	电商园区
	2021.3-2023.6
	建筑面积5.5万平方米，建设京东宿迁智能无人仓，整合京东物流供应链公司
	200000
	30000
	自筹
	投资20000万元，总部大楼内装完工，配套施工
	投资10000万元，配套工程完工，投入使用
	
	
	宿豫区

	318
	宿豫电商园区商业综合体
	续建
	宿豫电商园区
	2022.7-2024.6
	建筑面积8.4万平方米，建设图书吧、美术展览中心、艺术培训中心、美食广场等设施，主要提供艺术培训、文化展览、餐饮、商贸等服务
	78000
	30000
	自筹
	投资5000万元，地下施工
	投资10000万元，主体施工
	投资10000万元，主体施工
	投资5000万元，主体完工
	宿豫区

	319
	宿豫袁家村二期
	续建
	宿豫区新庄镇
	2022.8-2023.12
	建筑面积6万平方米，建设商业街、民宿集群、酒店及景点公建、停车场等，主要提供商贸、餐饮、住宿等旅游服务
	50000
	40000
	自筹
	投资15000万元，主体工程施工
	投资15000万元，主体工程完工
	投资5000万元，配套工程施工
	投资5000万元，配套工程完工
	宿豫区

	320
	宿豫粮食物流园
	续建
	宿豫区新庄镇
	2022.3-2023.12
	建筑面积5.6万平方米，建设高大平房仓、浅圆仓、粮食文化展示中心等设施，主要提供仓储物流、文化展示等服务
	50000
	30000
	自筹
	投资10000万元，10万吨粮食仓储主体施工
	投资10000万元，10万吨粮食仓储主体封顶，附属工程施工
	投资6000万元，附属工程施工
	投资4000万元，附属工程完工，试运营
	宿豫区

	321
	宿城朱海康养旅游度假区
	新开工
	宿城区王官集镇
	2023.4-2024.9
	建筑面积5.3万平方米，对朱海周边进行道路提升、护坡改造、绿化景观提品，主要提供民俗文化休闲、会议研学、田园娱乐等服务
	200000
	100000
	自筹
	
	投资50000万元，施工单位进场，道路提升、护坡改造、绿化景观提品施工
	投资20000万元，道路提升、护坡改造、绿化景观提品施工
	施工投资30000万元，道路提升、护坡改造、绿化景观提品施工
	宿城区

	322
	宿城粮食物流提升工程
	新开工
	宿城区陈集镇
	2023.1-2023.12
	建筑面积4.5万平方米，建设高大平房仓、服务中心、文化展示中心等设施，主要提供仓储物流、文化展示等服务
	20000
	20000
	自筹
	投资3000万元，施工单位进场，场地平整，临时设施建设，房仓、服务中心、文化展示中心等设施基础施工
	投资6000万元，主要设施基础施工，主体施工
	投资6000万元，主要设施主体施工，附属配套设施施工，设备订购
	投资5000万元，设施内部装修，设备安装、调试，正式使用
	宿城区

	323
	宿城牛角村欢乐田园度假区
	新开工
	宿城区蔡集镇
	2023.5-2023.12
	建筑面积4万平方米，主要建设商业街、民宿、儿童游乐园以及配套道路、绿化管网等
	15000
	15000
	自筹
	
	投资6000万元，商业街、民宿、儿童游乐园等部分开工建设
	投资5000万元，商业街、民宿、儿童游乐园建设，配套道路、绿化管网施工
	投资4000万元，项目施工、装修完成，投入使用
	宿城区

	324
	宿城港口智慧物流
	续建
	运河宿迁港产业园
	2022.8-2023.6
	建筑面积30万平方米，建设物流平台、立体智能仓储等，主要从事物流运输
	100000
	50000
	自筹
	投资30000万元，房建区建设，设备安装、调试
	投资20000万元，房建区、附属工程建设，设备安装调试完成，投入使用
	
	
	宿城区

	325
	宿城丰树物流产业园
	续建
	运河宿迁港产业园
	2022.1-2023.12
	建筑面积5万平方米，主要从事出口汽车零配件仓储配送、冷链物流、电子商务及区域节点城市分拨中心的建设等
	60000
	20000
	自筹
	投资3000万元，厂房装修
	投资6000万元，厂房装修，设备订购
	投资6000万元，设备订购，部分设备进场、安装
	投资5000万元，设备全部进场、安装调试完成，正式使用
	宿城区

	326
	湖滨新区万达广场
	新开工
	湖滨新区
	2023.10-2025.12
	建筑面积12.4万平方米，建设新一代万达广场，主要从事旅游及商业综合服务
	80000
	30000
	自筹
	
	
	
	投资30000万元，基础施工、主体施工
	湖滨新区

	327
	湖滨新区湖光里旅游综合体
	新开工
	湖滨新区
	2023.10-2024.12
	建筑面积4万平方米，将地域文化与现代休闲结合，打造具有当地特色的体验式旅游商业服务配套区
	50000
	20000
	自筹
	
	
	
	投资20000万元，基础施工、主体施工
	湖滨新区

	328
	湖滨新区元晟生物
	新开工
	湖滨新区
	2023.1-2023.9
	建筑面积0.3万平方米，主要从事新型临床诊断试剂、科研试剂、免疫细胞产品研发，提供健康大数据、细胞存储和治疗技术服务，健康管理等服务
	10000
	10000
	自筹
	投资3000万元，装修施工
	投资4000万元，无菌细胞房施工
	投资3000万元，设备采购、安装，试运营
	
	湖滨新区

	329
	湖滨新区京东云AI大数据处理中心
	新开工
	湖滨新区
	2023.1-2023.6
	建筑面积0.6万平方米，购置电脑、服务器等设备，主要从事数据标注业务
	10000
	10000
	自筹
	投资3000万元，场地改造
	投资7000万元，完成场地改造、软文布置，购置办公家具、设备，投产运营
	
	
	湖滨新区

	330
	湖滨新区宿迁学院新校区
	续建
	湖滨新区
	2022.9-2025.12
	建筑面积60万平方米，建设公共教学区、行政办公区、学院区、生活区功能区、文体活动区、国际交流中心、产教融合区等设施
	600000
	50000
	自筹
	投资10000万元，东组团教师公寓、学生宿舍等基础施工
	投资10000万元，东组团教师公寓、学生宿舍等建筑主体施工，北组团学生宿舍等建筑基础施工
	投资10000万元，东组团教师公寓、学生宿舍等建筑封顶，北组团学生宿舍等建筑主体施工
	投资20000万元，东组团教师公寓、学生宿舍等建筑装修施工，北组团学生宿舍等建筑主体施工，部分主体封顶
	湖滨新区

	331
	湖滨新区骆马湖渔业风情村
	续建
	湖滨新区
	2022.6-2024.12
	建筑面积20万平方米，建设骆马渔港、浪漫渔村、时尚渔歌和康养水镇等功能板块，提供产业、文化、旅游三位一体和生产、生活、生态“三生融合”的旅游康养服务
	600000
	260000
	自筹
	投资50000万元，展示区完成
	投资60000万元，一期主体封顶，二期进场施工
	投资70000万元，一期古建、园林施工，二期基础施工、主体施工
	投资80000万元，一期古建、园林施工，二期主体封顶
	湖滨新区

	332
	湖滨新区京东云华东数据中心二期
	续建
	湖滨新区
	2021.12-2024.12
	建筑面积10万平方米，建设京东数据处理及第三方运营平台，提供40万台服务器安装和运营能力，具备26万TB存储能力、48万GHz计算能力
	500000
	160000
	自筹
	投资40000万元，综合配套施工
	投资40000万元，综合配套施工
	投资40000万元，综合配套施工
	投资40000万元，综合配套施工
	湖滨新区

	333
	洋河新区斯味特酒庄
	新开工
	洋河新区
	2023.7-2024.12
	建筑面积10万平方米，配套果园1.1万亩，主要从事果酒的研发、加工、生产
	110000
	35000
	自筹
	
	
	投资15000万元，开工建设
	投资20000万元，建设完成20%
	洋河新区

	334
	洋河新区洋河股份9号院酒文化展示区
	续建
	洋河新区
	2022.2-2023.12
	建筑面积2万平方米，建设洋河股份九号院及配套附属设施，提供酒类展列服务
	50000
	20000
	自筹
	投资6000万元，主体施工
	投资6000万元，主体竣工
	投资4000万元，附属设施施工，室内展陈装饰装修
	投资4000万元，室内展陈装饰装修全部完成，投入使用
	洋河新区

	335
	洋河新区三葛酒村
	续建
	洋河新区
	2018.9-2023.12
	建筑面积15.7万平方米，主要建设农业文旅、服务和生产性建筑，以及配套道路提升改造等配套附属工程
	50000
	15000
	自筹
	投资4000万元，主体施工
	投资4000万元，主体施工
	投资4000万元，主体施工、配套施工
	投资3000万元，配套施工完工，工程竣工
	洋河新区

	三、创新载体项目（19个）
	
	
	
	2985000
	876000
	
	
	
	
	
	

	336
	沭阳精密制造产业园
	新开工
	沭阳县胡集镇
	2023.2-2024.6
	建筑面积20万平方米，建设标准化厂房、办公楼、宿舍等设施，提供仓储、加工能服务
	100000
	50000
	自筹
	投资10000万元，桩基施工
	投资20000万元，厂房主体施工
	投资10000万元，主体结构封顶
	投资10000万元，完成内外粉刷，配套工程进场
	沭阳县

	337
	沭阳高新区科技综合体二期
	新开工
	沭阳经开区
	2023.1-2024.12
	建筑面积12万平方米，建设1栋人才公寓、11栋创研基地及厂房，提供检验检测中心、灭菌中心、仓储物流中心等专项服务
	100000
	50000
	自筹
	投资15000万元，建设创研基地大楼及相关配套工程
	投资15000万元，建设创研基地大楼及相关配套工程
	投资10000万元，建设厂房及人才公寓
	投资10000万元，建设厂房及人才公寓
	沭阳县

	338
	沭阳贤官生态木材产业园二期
	续建
	沭阳县贤官镇
	2022.1-2023.12
	建筑面积30万平方米，购置板材生产线，主要从事木材集体生产研发
	100000
	50000
	自筹
	投资15000万元，完成标准化厂房建设
	投资20000万元，贴面板、浸渍纸生产线、印刷线建设完成
	投资10000万元，配套基础设施完工
	投资5000万元，相关工程扫尾，试生产
	沭阳县

	339
	沭阳临港纺织产业园一期
	续建
	沭阳县高墟镇
	2022.1-2023.12
	建筑面积20万平方米，建设标准化厂房18栋，招引桐昆项目产品产业链上下游企业入驻，以纺织服装、新型材料等产业为主导
	100000
	60000
	自筹
	投资14000万元，二标段车间封顶
	投资26000万元，一标段厂房完成至2层，二标段土建竣工验收完毕
	投资8000万元，一标段土建竣工验收完成
	投资12000万元，一二标段配套工程完成
	沭阳县

	340
	沭阳新材料产业园
	续建
	沭阳经开区
	2022.1-2023.9
	建筑面积20万平方米，建设综合楼1栋、厂房13栋，引进PVC膜、LCP膜、OCA光学膜等各类新材料制造企业
	100000
	50000
	自筹
	投资30000万元，完成内外粉刷、外墙真石漆，配套工程进场
	投资15000万元，土建完成、配套工程施工
	投资5000万元，竣工交付
	
	沭阳县

	341
	沭阳5G通讯产业园
	续建
	沭阳经开区
	2022.1-2023.9
	建筑面积18万平方米，建设厂房及配套用房，招引大数据与应用产业、边缘计算与5G产业等企业入驻
	100000
	50000
	自筹
	投资30000万元，完成内外粉刷、外墙真石漆，配套工程进场
	投资15000万元，土建完成、配套工程施工
	投资5000万元，竣工交付
	
	沭阳县

	342
	沭阳马厂机械产业园一期
	续建
	沭阳县马厂镇
	2022.1-2023.12
	建筑面积20万平方米，建设绿化、供电、给排水、天然气、消防管网等配套设施，吸引机械加工类企业入驻，吸纳和承接国内外机械加工和高新技术产业
	100000
	70000
	自筹
	投资20000万元，建设厂房
	投资20000万元，厂房主体建设
	投资20000万元，厂房建设完成，配套工程施工
	投资10000万元，配套工程完工
	沭阳县

	343
	泗阳新材料产业园
	续建
	泗阳高新区
	2022.10-2023.12
	建筑面积14万平方米，建设同里路、庐山路厂房、综合楼及配套设施，主要为新材料企业提供载体厂房
	40000
	30000
	国资
	投资6500万元，厂房主体施工
	投资9000万元，厂房主体施工
	投资10500万元，厂房主体完成，内部装修，附属设施施工
	投资4000万元，内部装修完成，附属设施完工，投入使用
	泗阳县

	344
	泗阳电子信息产业园二期
	续建
	泗阳高新区
	2022.10-2023.9
	建筑面积5.5万平方米，建设研发楼及配套设施，主要作为电子信息产业园一期厂房配套设施，招引电子类企业入驻
	20000
	16000
	自筹
	投资2000万元，厂房主体施工
	投资3500万元，厂房主体施工
	投资8500万元，厂房主体完成，内部装修，附属设施施工
	投资2000万元，内部装修完成，附属设施完工，投入使用
	泗阳县

	345
	泗洪设备制造产业园
	新开工
	泗洪县界集镇
	2023.1-2023.12
	建筑面积6万平方米，建有标准化厂房、配套建设园区道路及管网等基础设施，主要从事设备制造类项目的招引
	20000
	20000
	自筹
	投资1000万元，基础施工
	投资5000万元，南侧 4栋厂房施工
	投资10000万元，北侧地块6栋厂房主体及配套完工，南侧4栋厂房主体完工
	投资4000万元，全面完工
	泗洪县

	346
	泗洪纺织服装产业孵化园
	新开工
	泗洪县上塘镇
	2023.1-2024.12
	建筑面积8万平方米，建有标准化厂房、配套建设园区道路及管网等基础设施，主要从事纺织服装类项目的招引
	20000
	10000
	自筹
	投资500万元，基础施工
	投资2500万元，基础施工
	投资5000万元，厂房主体施工
	投资2000万元，厂房主体完工，配套工程施工
	泗洪县

	347
	宿迁数字经济中心
	新开工
	宿豫电商园区
	2023.7-2025.12
	建筑面积61.4万平方米，建设商务楼及配套设施，主要提供产业数字化、人才培育等服务
	500000
	50000
	自筹
	
	
	投资20000万元，一期厂房施工
	投资30000万元，一期厂房施工
	宿豫区

	348
	宿豫精密机械制造产业园
	续建
	宿豫区关庙镇
	2022.3-2024.12
	建筑面积35万平方米，建设厂房及综合楼等设施，主要招引精密机械制造企业入驻
	120000
	50000
	自筹
	投资15000万元，厂房施工
	投资15000万元，厂房施工
	投资10000万元，厂房施工完成
	投资10000万元，配套工程施工完成，交付使用
	宿豫区

	349
	宿豫科技产业园
	续建
	张家港园区
	2022.12-2024.12
	建筑面积15万平方米，建设科技研发检测认证用房、标准化厂房、综合服务中心等服务设施，主要提供人才培养、技术服务、成果转化、企业孵化等服务功能
	100000
	50000
	自筹
	投资10000万元，厂房施工
	投资15000万元，厂房施工
	投资15000万元，厂房施工
	投资10000万元，一期厂房完工
	宿豫区

	350
	宿城联东U谷
	新开工
	宿城开发区
	2023.1-2023.12
	建筑面积7.8万平方米，建设激光光电类产业标准化厂房和配套用房，打造集生产制造、中试成果转化、生产企业总部和生产配套等功能于一体的都市型产业集聚地
	100000
	100000
	自筹
	投资15000万元，进场施工，厂房主体施工
	投资20000万元，厂房主体施工
	投资30000万元，厂房主体施工，厂房装修，附属设施施工，设备订购
	投资35000万元，厂房装修、附属设施施工，设备进场安装、调试完成，试生产
	宿城区

	351
	经开区科技创新产业园
	新开工
	宿迁经开区
	2023.2-2026.2
	建筑面积48万平方米，建设商务办公、研发中心、科创大厦等科技创新中心
	1200000
	100000
	自筹
	投资1000万元，土方开挖
	投资10000万元，基础施工
	投资50000万元，单体建筑基础施工
	投资39000万元，主体施工
	宿迁经开区

	352
	宿迁市科技企业孵化园
	新开工
	宿迁经开区
	2023.1-2024.12
	建筑面积20万平方米，建设企业孵化器、企业加速器、研发楼、智慧中心等，为创业者和创业创新活动提供全链条要素支撑和服务的孵化创业园
	100000
	40000
	自筹
	投资1000万元，进场施工
	投资2000万元，基础施工
	投资15000万元，主体施工
	投资22000万元，主体施工，部分厂房主体封顶
	宿迁经开区

	353
	苏宿园区城发智慧信息产业园
	新开工
	苏宿园区
	2023.5-2024.12
	建筑面积12.8万平方米，建设7栋多层厂房、1栋单层厂房和1栋管理楼，主要招引电子信息、精密机械等企业入驻
	50000
	15000
	自筹
	
	投资4000万元，基础施工
	投资5000万元，主体施工
	投资6000万元，厂房主体施工
	苏宿园区

	354
	洋河新区酒类产业发展平台
	新开工
	洋河新区
	2023.4-2023.12
	建筑面积2万平方米，规划展馆平台，建成集酒类展示、销售、品鉴和评比等系列活动的酒类产业发展平台
	15000
	15000
	自筹
	
	投资3000万元，施工单位进场，内部装修
	投资8000万元，内部装修
	投资4000万元，装修完成，投入使用
	洋河新区


抄送：市委各部委办，市人大常委会办公室，市政协办公室，市监委，
市法院，市检察院，宿迁军分区。

宿迁市人民政府办公室                    2023年1月13日印发


